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1.0 CYFLWYNIAD 
 

Mae sbwriel morol yn bryder byd-eang sy'n effeithio ar holl gefnforoedd y byd. Bob blwyddyn, mae 

miliynau o dunelli o sbwriel yn mynd i'r cefnfor ledled y byd, gan achosi problemau amgylcheddol, 

economaidd, iechyd ac esthetig. Nid yw Cymru yn eithriad. Mae hyn yn peri risg i gyflwr ei 

bioamrywiaeth forol a thwristiaeth y mae economi Cymru yn dibynnu arnynt. 

Tybir yn fras fod tua 20% o sbwriel morol (yn ôl swm) yn cynnwys offer pysgota o wahanol fathau ac 

o amrywiaeth o ffynonellau. 

Ceisiodd ymchwil a gomisiynwyd yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru nodi’r mathau o offer 

pysgota a ddefnyddir, eu hoes a’r opsiynau ar gyfer gwaredu ar draws porthladdoedd dethol yng 

Nghymru. Amlygodd yr ymchwil amrywiaeth o fathau o offer a ddefnyddir gan fflyd Cymru, yn 

cynnwys gwahanol ddeunyddiau (rhai y gellir eu hailgylchu). 

Mae'r mathau o offer a nodwyd i'w defnyddio gan fflyd Cymru yn gyffredin yn cynnwys plastig caled 

(HDPE), rwber, metel a neilon. 

Mae gan rai porthladdoedd yng Nghymru y gallu i gael gwared ar offer pysgota, fodd bynnag, mae 

cyfleoedd i ailgylchu yn cael eu colli i raddau helaeth. Mae rhai darnau o offer pysgota yn cael eu 

storio oherwydd diffyg cyfleusterau gwaredu tra bod rhai yn cael eu gwaredu ar gost i'r pysgotwyr. 

Roedd Gweinidogion Cymru yn awyddus i archwilio opsiynau ar gyfer cyfleoedd casglu ac ailgylchu ar 

gyfer offer pysgota ar ddiwedd ei oes yng Nghymru. Yn 2019, cytunodd y Gweinidog dros Ynni, yr 

Amgylchedd a Materion Gwledig i weithio gyda Gweinyddiaethau’r DU i ddatblygu atebion ar gyfer 

casglu ac ailgylchu offer pysgota ar ddiwedd ei oes. Derbyniodd Grŵp Cynghori Pysgodfeydd Morol 

Cymru (WMFAG), grŵp rhanddeiliaid allweddol Llywodraeth Cymru, ymrwymiad y Gweinidog ac o 

ganlyniad sefydlodd weithgor a gomisiynodd yr ymchwil. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

(Cymru) 2015 arloesol yn nodi nifer o nodau allweddol ar gyfer llesiant i Lywodraeth Cymru eu 

hystyried wrth weithredu polisi gan sicrhau cyfrifoldeb ac etifeddiaeth ar gyfer cenedlaethau’r 

dyfodol.  

Mae Strategaeth Forol y DU yn ei gwneud yn ofynnol i’r DU gymryd camau i gyflawni a chynnal 

Statws Amgylcheddol Da (GES) yn nyfroedd y DU. Mae sbwriel morol yn rhan gyfansoddol o'r 

strategaeth ac mae'n cynnwys yr angen i archwilio atebion ar gyfer offer pysgota diwedd oes i leihau 

lefelau cyffredinol sbwriel morol. 

Ffurfiwyd Partneriaeth Moroedd Glân Cymru (WCSP) i fynd i’r afael â sbwriel morol yng Nghymru. 

Mae’n gyfrifol am gyflawni nodau Strategaeth Forol y DU a chyflawni gweledigaeth Llywodraeth 
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Cymru ar gyfer moroedd glân, diogel, cynhyrchiol ac amrywiol yn fiolegol. Datblygodd y WCSP 

Gynllun Gweithredu Sbwriel Morol sy'n amlinellu amcanion allweddol i gefnogi'r nodau hyn, sy'n 

cynnwys offer pysgota diwedd oes. 

Mae’r prosiect hwn yn bwrw ymlaen ag argymhellion Grŵp Cynghori ar Fwyd Cymru ac ymchwil 

flaenorol arall fel ei sail i gyflawni ymrwymiadau Gweinidogion Cymru. Mae cynigion tebyg yn cael eu 

hystyried ar draws pob un o Weinyddiaethau’r DU a bydd y cynllun peilot hwn yn rhan o’n 

hymrwymiad i ddatblygu atebion ar gyfer casglu ac ailgylchu offer pysgota. 

 

1.1 Ynghylch y Peilot 
 

Cychwynnwyd y prosiect peilot hwn ar ran Gweinidogion Cymru, i sefydlu gwaelodlin ar gyfer 

datrysiadau diwedd oes i waredu ac ailgylchu offer pysgota yng Nghymru. Roedd disgwyl i'r briff a 

nodwyd nodi cyfleoedd i ailgylchu gwahanol fathau o offer pysgota a ddefnyddir gan fflyd Cymru a 

thargedu'r porthladdoedd hynny a fyddai'n addas fel rhan o'r cynllun peilot. 

Darparwyd cyllid i dalu am unrhyw gostau cyfalaf megis seilwaith gwastraff mewn porthladdoedd 

dethol ac unrhyw gostau rhedeg cysylltiedig, megis gwaredu a chludo yn ystod cyfnod y cynllun 

peilot. 

Roedd disgwyl i'r cyflenwr/contractwr arwain y prosiect a chysylltu â'r awdurdodau perthnasol 

megis yr awdurdodau lleol a/neu'r awdurdodau porthladdoedd a oedd yn rhan o'r cynllun peilot. 

 

1.2 Nodau ac amcanion y prosiect 
 

Yn dilyn y cynllun peilot, mae'r adroddiad hwn yn anelu at werthuso a darparu data ar: 

• Nifer y gwahanol fathau o offer pysgota a ailgylchwyd 

• Swm (yn ôl pwysau) offer pysgota a ailgylchwyd 

• Cyfran yr offer diwedd oes disgwyliedig a ailgylchir yn ôl y math o offer pysgota 

• Swm yr offer pysgota a gasglwyd o bob porthladd  

• Cyfleoedd i ailgylchu o fewn ffrwd wastraff Cymru 

• Y gost arfaethedig i barhau â'r peilot a'r potensial i uwchraddio i gynnwys ardaloedd pellach yng 

Nghymru 
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1.3 Tîm y prosiect 
 

Y prif gontractwr sydd â'r dasg o gyflawni'r Peilot yw Odyssey Innovation Ltd (OI) sy'n rhedeg cwmni 

economi gylchol ar ddarparu datrysiadau sbwriel morol i ystod o randdeiliaid o fewn y diwydiant 

pysgota. Creodd OI y Cynllun Adfer Rhwydi (NRS), sy'n gynllun ailgylchu offer pysgota a gwastraff 

plastig y gellir ei olrhain yn llawn ac sydd wedi ennill gwobrau. Mae’n cefnogi uchelgeisiau hirdymor 

18 harbwr a 23 o grwpiau glanhau traethau, pysgodfeydd preifat a grwpiau cadwraeth i fabwysiadu 

dull arfer gorau o waredu gwastraff drwy ailgylchu. 

Dechreuodd OI weithredu yn 2014 ar ôl i'r Sylfaenydd / deifiwr / cadwraethwr Rob Thompson 

ddechrau sefydlu llwybrau ailgylchu ar gyfer offer pysgota a llwybr plastig morol. Gyda chymorth 

Plastix A/S, Aquafil, MRF Cyngor Dinas Caerwysg a Seafish dyma oedd cynllun ailgylchu EOL ac ALDFG 

cyntaf y DU i ailgylchu amrywiaeth eang o offer pysgota. 

Yn ogystal, mae OI hefyd yn cynhyrchu cynhyrchion wedi'u gwneud o offer pysgota diwedd oes a 

phlastig morol, maent hefyd yn ymwneud â gwaith ymgynghori gyda llywodraethau, prifysgolion, 

entrepreneuriaid a chyrff anllywodraethol i helpu i greu arfer gorau ar gyfer gwaredu offer pysgota 

ac atal plastig morol. Yn 2021, cymeradwywyd Cynllun Adfer Rhwydi OI yn swyddogol gan y Global 

Ghost Gear Initiative fel menter weithredol a phrofiadol ragorol sy'n ymroddedig i achos lleihau 

sbwriel plastig morol yn y cefnfor1. 

1.4 Defnyddio'r Peilot hwn fel gwaelodlin 
 

Pwrpas y peilot hwn yw cynorthwyo i lywio'r strategaeth arfer gorau ar gyfer gwaredu offer pysgota 

diwedd oes o fewn cymunedau pysgota Cymru. I hysbysu hyn, roedd yn hanfodol nodi: 

● llwybrau ar gyfer ailgylchu 

● hyfywedd ailgylchu gwahanol fathau o offer pysgota 

● ymarferoldeb y broses ailgylchu 

● rhwystrau i ailgylchu 

● economeg creu cynlluniau ailgylchu hunangynhaliol 

● newid cymdeithasol ymddygiadol a llywodraethol sydd ei angen i greu atebion effeithiol 

 

 

 
1 Gweler Atodiad 1 
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2.0 METHODOLEG 
 

Cafodd y dulliau a fabwysiadwyd eu llywio'n rhannol gan y profiadau a gafwyd drwy sefydlu'r NRS. 

Roedd angen addasu'r rhain i gynnwys natur gynnil cymunedau pysgota Cymru. 

Mae creu cynlluniau ailgylchu offer pysgota cynaliadwy yn gymhleth ac nid oes un ateb sy'n addas i 

bawb. Er mwyn deall priodoldeb y gwahanol ddulliau y gellir eu defnyddio, mae'n hanfodol yn gyntaf 

fod â dealltwriaeth glir o'r heriau sy'n gysylltiedig â rhedeg cynlluniau ailgylchu. Yn seiliedig ar 

brofiadau blaenorol yr NRS mae rhai o'r rhain fel a ganlyn: 

1. Mae'n hanfodol bod ailgylchu am ddim i gymunedau pysgota. Fodd bynnag, mae logisteg a 

chostau gweithredu uchel creu llwybrau ailgylchu hyfyw, yn enwedig o leoliadau anghysbell 

neu ranbarthau sy'n cynnwys deunydd gwerth isel fel arfer yn gorbwyso unrhyw elw posibl y 

gellir ei gynhyrchu drwy ailgylchu. 

2. Mae cael gwared ar rwystrau cost sy'n gysylltiedig â gwaredu gwastraff hefyd yn annog 

pysgotwyr i ddod ag ALDGF y gallent fod wedi dod ar eu traws ar hyd eu teithiau pysgota, 

weithiau gall hyn fod yn anodd ei ailgylchu gan ei fod yn aml yn fwy halogedig nag Offer 

pysgota ar ddiwedd ei oes. 

3. Dylai cynlluniau ailgylchu weithredu fel darparwr gwasanaeth a meddu ar y gallu i ailgylchu 

cymaint o wahanol fathau o offer pysgota â phosibl. (Fel arall, os mai dim ond y deunyddiau 

gwerth uchel sy'n cael eu hailgylchu drwy'r cynllun byddai'n gadael y rhan fwyaf o'r offer 

pysgota sy'n ailgylchadwy ond o werth isel ar ôl.)  

4. Mae gan bob harbwr ei naws - mae gan rai gyfeintiau isel o ddeunydd, efallai y bydd rhai yn 

brin o staff. Efallai nad oes gan eraill le a seilwaith sylfaenol ac eithrio: dim mynediad i 

wagenni fforch godi, felly mae'n hanfodol teilwra datrysiadau. 

5. Mae parhad cyflenwad yn hanfodol ar gyfer rhedeg cynlluniau ailgylchu, ond gall 

rhagdybiaethau llif deunyddiau fod yn anghywir gan fod y rhain fel arfer yn seiliedig ar faint 

o offer pysgota sy'n cael ei ddefnyddio mewn rhanbarth. Fodd bynnag, mae yna lawer o 

ffactorau a fydd yn rhwystro'r offer hwn rhag ymuno â chynllun ailgylchu. 

6. Yn aml, porthladdoedd sydd â’r symiau mwyaf posibl o ddeunyddiau y gellir eu hailgylchu 

sydd â’r cyfraddau ailgylchu isaf. Gallai hyn fod oherwydd bod y strwythur gweithredol yn 

fwy gan arwain at gyfathrebu uniongyrchol llai aml rhwng yr harbwr â physgotwyr. Mae’n 

hanfodol felly bod gwybodaeth yn cael ei lledaenu yn y fath fodd fel ei bod yn mynd y tu 

hwnt i dîm yr harbwr ac yn cyrraedd y pysgotwyr unigol. 
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7. Gyda diffyg cyfreithloni yn ei gwneud yn orfodol i ailgylchu, mae allgymorth yn arbennig o 

bwysig gan fod llwyddiant rhanbarthol cynllun ailgylchu yn aml yn dibynnu ar ewyllys da ei 

gyfranogwyr. 

8. Rhaid i gynlluniau fod yn hawdd eu cyrraedd o ran cymhlethdod a chost. 

9. Weithiau gall offer pysgota fod yn rhy halogedig i gael ei ailgylchu. 

10. Mae offer pysgota yn aml yn cynnwys llawer o rannau a all gymryd llawer o amser i'w 

datgymalu i'w hailgylchu. 

11. Mae hyfforddiant i bysgotwyr i baratoi'r rhwydi yn y cyflwr cywir ar gyfer ailgylchu yn 

hanfodol. Gellir cyflawni hyn trwy ddarparu canllawiau ailgylchu, allgymorth a fideos 

cyfarwyddiadol fel y rhai a grëwyd gan OI.  

12.  Mae gwneud ailgylchu yn berthnasol yn bwysig ar gyfer allgymorth. Mae offer pysgota 

wedi'i greu o offer pysgota wedi'i ailgylchu yn ffordd dda o ddangos hyn, enghreifftiau o hyn 

yw potiau cregyn moch wedi'u hailgylchu, biniau rhwydi, biniau ailgylchu/sbwriel a rhaffau 

wedi'u hailgylchu. 

2.1 Data cadwyn gyflenwi ar gyfer offer pysgota a ddefnyddir yng Nghymru 
 

Er mwyn llywio ymarferoldeb rhedeg peilot ailgylchu EOL, roedd yn bwysig deall faint o offer pysgota 

diwedd oes y gellid eu darparu i'w hailgylchu, yn enwedig o bob harbwr gyda'r bwriad o gynnig y 

cynllun yn bennaf i'r rhai sy'n gallu darparu'r mewnbwn mwyaf. Y data hwn, yn aml, yw’r man 

cychwyn gorau, er ei bod yn werth cofio y bydd tybiaethau sy’n seiliedig ar ddata llif deunyddiau yn 

debygol o fod yn anghywir oherwydd natur rhedeg cynlluniau ailgylchu cyfranogiad gwirfoddol. 

Darparodd Seafish y wybodaeth ganlynol yn seiliedig ar waredu Offer blynyddol fflyd Cymru2: 

2.2 Amcangyfrif o gyfaint blynyddol offer pysgota diwedd oes yng Nghymru 

2.2 1 Rhwydi drifft neilon a rhwydi sefydlog yng Nghymru 

 
● Mae 40 o longau sydd wedi'u cofrestru yng Nghymru yn defnyddio rhwydi drifft a rhwydi 

sefydlog (Seafish, 2019) 

● Mae pob llong yn disodli tua 1,300 m o rwyd y flwyddyn (APEM, 2020), ar 5 kg fesul 100 m. 

Sylwch: amcangyfrif yw’r pwysau fesul 100m ac mae'n ddibynnol ar y math o rwyd. 

● Mae 65 kg o rwyd fesul llong yn rhoi cyfanswm o 2,600 kg ar gyfer fflyd Offer sefydlog Cymru 

bob blwyddyn. 

 

 
2 Cafodd hwn ei gymryd o ddata economaidd fflydau Seafish, dyddiedig 2019 a 2020 a’i adrodd gan APEM 2020 
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2.2 2 Amcangyfrif o gyfaint blynyddol y rhwydi treillio diwedd oes yng Nghymru3 
 

● 7 llong dreillio gofrestredig yng Nghymru yn gweithredu yng Nghymru (Seafish, 2019). 

● Cyfanswm pwysau treillio ar y glannau ar gyfartaledd yw 600 kg (barn arbenigol pysgodfeydd 

glannau Seafish). 

● Disgwylir i longau treillio gael eu hamnewid bob 3 blynedd ar gyfartaledd (APEM, 2020). 

● Amcangyfrifir mai tua 1,400 kg y flwyddyn yw cyfanswm pwysau treillio ar ddiwedd oes o 

fflyd llongau treillio Cymru. 

● Mae pwysau'r rhwydi tua 25% o bwysau'r rhwyd dreillio (barn arbenigol pysgodfeydd y 

glannau Seafish), felly byddai pwysau'r rhwydi yn fras yn 350 kg y flwyddyn. 

 

2.2 3 Amcangyfrif o gyfaint blynyddol y potiau cregyn moch diwedd oes yng Nghymru4  
 

● 51 o longau sydd wedi’u cofrestru yng Nghymru yn dal cregyn moch (data glanio 

rhagarweiniol 2018, Seafish). Gweithio ar 500 o botiau cregyn moch fesul llong ar 

gyfartaledd (Barn arbenigol pysgodfeydd y glannau Seafish (300 pot); APEM, 2020 (700 pot)). 

● 17.5% o botiau’n cael eu cyfnewid y flwyddyn fesul cwch (Barn arbenigol pysgodfeydd y 

glannau Seafish (5%); APEM, 2020 (30%)). 

● Amcangyfrifir bod cyfanswm o 4,463 o botiau cregyn moch yn cael eu disodli bob blwyddyn, 

sef 2.5kg o blastig dwysedd uchel y pot (barn arbenigol pysgodfeydd môr Seafish). 

● Cyfanswm pwysau amcangyfrifedig y flwyddyn 11,158 kg. 

 

Tabl 1: Amcangyfrif o gyfaint blynyddol yr offer pysgota diwedd oes a gynhyrchir gan fflyd Cymru - rhwydi, treillio, potiau 
cregyn moch yn unig. 

Math o offer pysgota diwedd oes Amcangyfrif cyfaint y flwyddyn (kg) 

 

Rhwydi neilon 2,600 

Rhwydi treillio 350 

 
3 Noder: mae’r amcangyfrifon isod yn seiliedig ar niferoedd y llongau cofrestredig yng Nghymru sy’n defnyddio 

mathau gwahanol o offer fel y’u diffiniwyd a’u nodwyd gan ddata’r Marine Management Organisation (MMO). 

4 Noder: mae’r amcangyfrifon isod yn seiliedig ar niferoedd y llongau cofrestredig yng Nghymru sy’n defnyddio 

mathau gwahanol o offer fel y’u diffiniwyd a’u nodwyd gan ddata’r Marine Management Organisation (MMO). 
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Potiau cregyn moch 11,158 

Cyfanswm amcangyfrifedig cyfaint 14,108 

 

(Sylwer nad yw hyn yn ystyried potiau corgimwch diwedd oes, sy'n cael eu storio ar hyn o bryd ar ddiwedd eu hoes. offer 
EOL neu ALDFG a gasglwyd yn ystod gweithrediadau pysgota.) 

 

2.3 Harbyrau sy'n cymryd rhan yn y peilot 
 

 2.3 1 Rhesymeg dros y dewis o borthladdoedd peilot 

1. Roedd y data a grybwyllwyd uchod gan Seafish yn gymorth i lywio'r dewis o borthladdoedd a 

gynhwyswyd yn yr astudiaeth. Roedd yn well canolbwyntio ar borthladdoedd lle mai pysgota 

cregyn moch oedd y prif weithgaredd pysgota. Roedd hyn oherwydd bod ganddo'r symiau 

mwyaf posibl ar gyfer ailgylchu. 

2. Ystyriaeth arall ar gyfer lleoliadau peilot oedd yr awydd i gyflawni lledaeniad daearyddol da 

ar hyd arfordir Cymru i gefnogi cymaint o gymuned bysgota Cymru â phosibl ac i roi 

cynrychiolaeth iddynt o fewn y prosiect hwn. 

3. Ystyriwyd hefyd logisteg casglu. Ni fyddai wedi bod yn bosibl casglu digon o ddeunydd 

ailgylchadwy o un harbwr felly roedd creu llwybr yn cynnwys casgliadau lluosog i 

optimeiddio logisteg yn bwysig. 

4. Parodrwydd rhanddeiliaid i gymryd rhan a cheisiadau rhanddeiliaid. 

2.3 2 Rhestr o harbyrau a gynhwyswyd yn y peilot 

● Aberdaugleddau 

● Abergwaun 

● Caergybi 

● Amlwch 

● Aberteifi 

● Abertawe 

● Conwy  



Tudalen 12 o 55 
 

2.3 3 Map yn dangos mannau ailgylchu ledled Cymru 

 

2.3 3.1- Map yn dangos lleoliadau rhanddeiliaid harbwr y Peilot 

 

2.3 4 Rhanddeiliaid eraill a fu'n rhan o/yn ymwneud â’r peilot 

Yn ogystal â'r harbyrau uchod, cynhaliwyd allgymorth gyda chynrychiolwyr o wahanol endidau sy'n 

ymwneud ag offer pysgota gwastraff. Y pwrpas oedd rhoi cyfle i bob parti gael eu cynrychioli yn 

natblygiad yr arfer gorau ar gyfer gwaredu Offer pysgota ar ddiwedd ei oes. Mae gan y gwaith traws-

sector hwn y fantais ychwanegol bosibl o annog cydweithio rhwng partïon a allai fod yn mynd i’r 

afael â’r broblem trwy ddefnyddio safbwyntiau. Y rhanddeiliaid eraill a gymerodd ran oedd: 

● Llywodraeth Cymru 

● Cymdeithas Pysgotwyr Cymru 

● Awdurdod Porthladdoedd Prydain 

● Seafish 

● Cyngor Sir Ynys Môn 

● Fforwm Arfordir Sir Benfro 

● Atlantic Edge Oysters 

● Three-Sixty Aquaculture 

● Prifysgol Plymouth (the Indigo Project) 

● Looe Marine Conservation Group (cynllun ailgylchu leiniau pysgota crancod) 

● Surfers Against sewage 

● Marine conservation society 

● Cadwch Gymru’n Daclus 
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● Neptune Army of Rubbish Cleaners 

● Exeter City Council MRF 

● Plastix A/S 

● Aquafil  

3.0 CYFATHREBU 
 

3.1 Cyflwyniad 
 

Cynhaliwyd ein sgyrsiau cychwynnol gyda Llywodraeth Cymru a Seafish drwy gyfarfodydd ar-lein, 

galwadau ffôn a negeseuon e-bost. Drwy hyn fe wnaethom nodi a chytuno ar yr harbyrau yr hoffem 

ymgysylltu â nhw. 

Oherwydd y diffyg cefnogaeth ddeddfwriaethol i wneud ailgylchu yn orfodol, pwysleisiodd OI 

bwysigrwydd allgymorth, (fel o brofiad) bod llwyddiant rhanbarthol cynllun ailgylchu yn aml yn 

ddibynnol ar ddiddordeb ac ewyllys da ei 

gyfranogwyr. O'r cychwyn cyntaf roedd gan OI 

gynllun clir o'r hyn i ofyn amdano gan 

randdeiliaid y peilot ac er mwyn sicrhau'r 

defnydd mwyaf posibl, sicrhaodd y byddai 

cynllun ailgylchu Cymru hefyd yn hygyrch, o 

ran cymhlethdod a chost5. 

Ar ddechrau'r prosiect roedd yn amlwg bod 

angen datblygu canllawiau i roi arweiniad clir 

ar yr hyn y gellid ac na ellid ei ailgylchu. 

Crëwyd byrddau gwybodaeth dwyieithog a 

oedd ynghlwm wrth sgipiau ac yn cael eu 

defnyddio fel taflenni electronig (a 

ddosbarthwyd trwy e-bost a chyfryngau 

cymdeithasol)6.  

 
5 Er y gall rhedeg cynllun ailgylchu ar gyfer offer pysgota fod yn gymhleth, mae’n bwysig bod y wybodaeth a 

gynhwysir mewn llenyddiaeth allgymorth a fwriedir ar gyfer ei defnyddio gan bysgotwyr yn gyfeillgar i 
ddefnyddwyr ac wedi’i symleiddio gymaint â phosibl. 
6 Gweler Atodiad. 3 ar gyfer y fersiwn Saesneg 

3.1.1 Canllawiau Ailgylchu’r Cynllun Adfer Rhwydi wedi’i 
gyfieithu i’r Gymraeg ar gyfer y prosiect hwn 
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3.2 Allgymorth cychwynnol 

Fel y soniwyd eisoes, mae gan bob harbwr ei naws ei hun ac o ganlyniad mae angen atebion wedi'u 

teilwra'n arbennig yn aml. Yn ystod yr allgymorth cychwynnol gyda harbyrau peilot, ceisiodd OI 

gasglu cymaint o wybodaeth â phosibl i helpu i ddatblygu ein methodoleg casglu. Roedd hyn yn 

cynnwys allgymorth unigol drwy e-bost a ffôn. Nod OI oedd: 

● Sefydlu diddordeb mewn cyfranogiad 

● Nodi’r mathau o offer pysgota a ddefnyddir amlaf yn yr harbwr 

● Dod o hyd i wybodaeth yn ymwneud â’r mathau o ddeunyddiau sydd ar gael i’w hailgylchu 

● Cael amcangyfrif o gyfeintiau deunydd 

● Dod o hyd i wybodaeth am amrywiadau tymhorol mewn llif deunyddiau  

● Deall seilwaith presennol – os o gwbl – yr harbwr 

● Ateb ymholiadau a darparu gwybodaeth, yn enwedig am y canllawiau ailgylchu tra'n pwysleisio 

pwysigrwydd sicrhau nad oes unrhyw o’r deunyddiau wedi’u biolygru a bod yr holl gydrannau na 

ellir eu hailgylchu wedi'u tynnu o'r rhwydi 

● Rhoi gwybod iddynt os byddant yn dod o hyd i eitemau o wastraff nad ydynt ar y canllawiau 

ailgylchu y gallent anfon llun(iau) o'r gwastraff atom fel y gallwn roi cyngor pellach 

● Pwysleisio pwysigrwydd lledaenu gwybodaeth o fewn eu cymuned bysgota 

● Nodi'r strwythur rheoli i sefydlu'r pwynt cyswllt ar gyfer gohebiaeth yn ymwneud ag ailgylchu yn 

y dyfodol 

3.3 Allgymorth rhanddeiliaid eilaidd 

Unwaith y cadarnhawyd lleoliadau’r mannau ailgylchu, dechreuodd ail gam yr allgymorth â 

rhanddeiliaid. Roedd hyn yn cynnwys ymgysylltu â nifer o gyrff anllywodraethol cadwraeth a oedd yn 

ymwneud â naill ai gweithgareddau glanhau traethau neu adfer ALDFG. Roedd rhai o'r grwpiau hyn 

wedi partneru â'r Cynllun adfer rhwydi mewn rhanbarthau eraill o'r blaen, tra bod eraill wedi'u 

hargymell gan randdeiliaid eraill a gymerodd ran yn y peilot. Gwnaed cyflwyniadau lleol trwy e-bost 

a ffôn. Y negeseuon/pwyntiau trafod allweddol oedd: 

● Lleoliad mannau ailgylchu a chysylltiadau 

● Pwysigrwydd gweithio traws-sector - trwy ddarparu ailgylchu offer pysgota EOL gallai OI 

hefyd gynnig cefnogaeth i grwpiau glanhau traethau trwy ailgylchu eu gwastraff plastig 

● Trwy gynnwys ALDFG gall y cynllun gynyddu cyfeintiau ac amlder casglu 

● Cylchrediad yr un canllawiau ailgylchu a ddarparwyd i'r pysgotwyr 
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● Rhoi gwybod iddynt os ydynt yn dod o hyd i eitemau o wastraff nad ydynt ar y canllawiau 

ailgylchu, y gallant anfon llun(iau) o'r gwastraff at OI fel y gallwn roi cyngor pellach 

● Annog iddynt gasglu cymaint o ddeunydd â phosibl ymlaen llaw er mwyn lleihau ymweliadau 

● Pwysleisiwyd pwysigrwydd rheoli ansawdd 

Mae'r cynllun yn gweithio gyda grwpiau yn hytrach nag unigolion gan fod y rhain yn cynorthwyo rheoli 

ansawdd trwy sicrhau bod un person ym mhob grŵp yn gyfrifol am y gwastraff a gesglir gan unigolion 

lluosog. Mae gweithio gyda grwpiau yn hytrach nag unigolion hefyd yn fanteisiol o leihau nifer yr 

ymweliadau â'r mannau casglu ailgylchu. 

 

3.4 Cyfathrebu Parhaus 

Roedd y cyfathrebu parhaus gyda'r rhanddeiliaid yn amrywio yn ddibynnol ar eu dewis unigol. Roedd 

rhai aelodau o'r cymunedau pysgota yn ffafrio galwadau ffôn; mae'n debyg bod hyn oherwydd natur 

eu gweithgareddau pysgota (yr oriau afreolaidd gyda mynediad gwael at e-byst). Mae hyn yn 

debygol o'i gwneud hi'n haws iddynt wneud galwadau ffôn rhwng gweithgareddau pysgota. Felly, 

wrth symud ymlaen mae cael rhif ffôn y gall pysgotwr ei ddefnyddio ar gyfer unrhyw ymholiadau yn 

rhan hanfodol o reoli cynllun.    

Cysylltwyd â thimau rheoli'r harbwr yn bennaf drwy e-bost gyda galwadau ffôn achlysurol. Pwrpas 

hyn yn bennaf oedd annog lledaenu gwybodaeth i'r fflyd bysgota, diweddariadau, adrodd ar 

broblemau, symiau casglu amcangyfrifedig a chydlynu casgliadau. Roedd cyfarfodydd ar-lein yn cael 

eu defnyddio’n aml ar gyfer rhanddeiliaid eraill, roedd hyn i’w weld yn ffafriol iddyn nhw yn enwedig 

yn ystod pandemig y Coronafeirws. 

I raddau llai, defnyddiwyd y llwyfannau cyfryngau cymdeithasol Facebook, Twitter, Instagram a 

LinkedIn. Roedd hyn yn bennaf fel arf ar gyfer codi ymwybyddiaeth am y cynllun yn hytrach na dull o 

gyfathrebu â rhanddeiliaid. Roedd y cyrhaeddiad yn gymysgedd o’r ddemograffeg a gynrychiolir yn 

ein grŵp rhanddeiliaid. 

Offeryn allgymorth arall y mae OI yn bwriadu ei greu yw fideo hyrwyddo am y prosiect peilot. Bydd 

hyn yn darparu gwybodaeth am y cynllun ailgylchu, yn cynnwys cyfweliadau gyda physgotwyr a 

rhanddeiliaid eraill gyda'r bwriad o gynyddu ymwybyddiaeth ac annog mwy o ddefnydd o'r cynllun 

ailgylchu o fewn y diwydiant pysgota. 
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3.5 Gweithdai 

Roedd llawer o'r dulliau cyfathrebu uchod ar sail un-i-un a oedd yn ddelfrydol ar gyfer gweithio trwy 

fanylion technegol cyfranogiad pob rhanddeiliad unigol yn y peilot. Fodd bynnag, er mwyn i'r peilot 

gael yr effaith fwyaf posibl, roedd yn bwysig dod o hyd i ffyrdd o annog cydweithredu rhwng 

rhanddeiliaid. Y ffordd orau o wneud hyn oedd trwy weithdai ar-lein oherwydd bod gan y 

rhanddeiliaid wasgariad daearyddol eang, amserlenni amrywiol a phandemig y Coronafeirws. 

Daeth dau weithdy ar ôl yr ymgysylltu un-i-un cychwynnol â'r rhanddeiliaid allweddol. Cynhaliwyd y 

cyntaf ar 3 Chwefror 2022  am 4pm. Roedd 11 o gyfranogwyr yn bresennol yn y gweithdy, yn 

anffodus roedd y pysgotwyr unigol yn cael eu tangynrychioli gydag un pysgotwr yn unig ac roedd yr 

harbyrau heb gynrychiolaeth o gwbl. 

Yn ystod y cyfarfod, gwnaed diweddariadau ynghylch cynnydd a chyflwyniadau'r cynlluniau peilot. 

Mynegodd rhai rhanddeiliaid hefyd sut y gallant fenthyca eu harbenigedd a’u hadnoddau i helpu i 

hyrwyddo amcanion y prosiect peilot. Rhoddwyd gwybodaeth am y casgliad (cyntaf ar y pryd) ym 

mis Mawrth. Rhoddwyd pwyslais arbennig ar randdeiliaid yn lledaenu gwybodaeth o fewn fflyd 

bysgota Cymru cyn ei chasglu er mwyn sicrhau llwyddiant y peilot trwy wneud y mwyaf o'r 

deunyddiau ailgylchadwy sy'n dod i mewn i'r cynllun. Ar y cyfan, roedd llawer o frwdfrydedd i 

gydweithio a pharodrwydd i helpu. Yna gadawyd amser ar gyfer cwestiynau ac adborth. 

Cytunwyd y byddai fformat cyfarfodydd yn y dyfodol yn symud i ffwrdd o gyflwyniadau/cyflwyniadau 

unigol fel yr ymdriniwyd ag ef yn y cyfarfod cyntaf. Awgrymwyd y byddai fformat gweithgor yn fwy 

addas i annog gwell cydweithio trwy gael fformat mwy agored yn seiliedig ar drafodaeth. 

Trefnwyd yr ail gyfarfod yn yr wythnosau cyn y casgliad cyntaf ar y 4ydd o Fawrth 2022. Yn anffodus, 

roedd presenoldeb y cyfarfod yn hynod o isel gyda dim ond 4 yn cymryd rhan, gan olygu nad oedd 

mwyafrif y rhanddeiliaid yn cael eu cynrychioli. Trefnwyd y gweithdy ar gyfer dydd Gwener 4pm ar y 

rhagdybiaeth y gallai pysgotwyr gael mwy o amser rhydd yn y prynhawn ac y byddai rhanddeiliaid 

sy'n gweithio oriau mwy rheolaidd (9-5pm) yn dal i fod ar gael. Awgrymwyd y gallai'r presenoldeb 

isel fod oherwydd bod y cyfarfod yn disgyn ar brynhawn dydd Gwener yn hwyr, gan fod y 

cyfranogwyr o bosibl yn brysur yn ceisio gorffen eu llwyth gwaith wythnos cyn y penwythnos. 

Rheswm posibl arall yw ein bod, ar gyfer y cyfarfod cyntaf, wedi cynnal mwy o allgymorth unigol cyn 

y cyfarfod er mwyn annog cyfranogiad. Y naill ffordd neu'r llall mae'r rhain yn ffactorau sy'n werth eu 

hystyried wrth drefnu cyfarfodydd yn y dyfodol. 
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4.0 DARPARU SEILWAITH MEWN HARBYRAU PEILOT 

Fel y soniwyd uchod, yn aml mae angen datrysiadau wedi'u teilwra ar gyfer gwahanol 

borthladdoedd. Ar gyfer y peilot hwn, penderfynwyd cadw'r holl seilwaith yn gymharol sylfaenol i 

sicrhau na fyddai arian yn cael ei wastraffu ar ddarparu seilwaith a allai droi'n amhriodol yn 

ddiweddarach. Roedd y seilwaith a ddarparwyd yn fawr, wedi'i frandio o finiau symudol metel 

1100ltr a 300 o fagiau swmp un dunnell (wedi'u dosbarthu'n gyfartal) i storio deunydd ychwanegol. 

Roedd hyn yn ffordd rad o ddarparu presenoldeb yn yr harbwr ac yn dileu'r angen am arwyddion 

harbwr ychwanegol trwy ddefnyddio'r sgipiau ar gyfer y deunyddiau dehongli. Roedd canllawiau 

ailgylchu Cymraeg a Saesneg ynghlwm wrth bob sgip ac yn gweithredu fel canolbwynt ar gyfer 

ailgylchu. Ymhen amser efallai y byddai'n well gan rai harbyrau sgipiau mwy o faint, fodd bynnag 

gallai eu darparu o'r cychwyn cyntaf heb syniad clir o lif deunyddiau fod wedi arwain at broblemau 

logistaidd/storio. 

Dosbarthwyd y biniau symudol un yr un rhwng Aberdaugleddau, Abergwaun, Caergybi, Amlwch, 

Aberteifi, Penhesgyn a dau yn Abertawe. Y dyddiad gosod ar gyfer y seilwaith uchod oedd 12 a 13 

Hydref 2021 ac fe'i cynhaliwyd gan ein partner ailgylchu yng Nghyngor Dinas Caerwysg. Roedd gan 

hyn fanteision allgymorth ychwanegol drwy allu cyfarfod â staff yr harbwr yn bersonol ac ateb 

unrhyw gwestiynau yn ymwneud â'r peilot. 

5.0 LOGISTEG CASGLU 

Wedi i ymchwil gychwynnol gael ei wneud a chanfod mai niferoedd cymharol isel o ddeunydd 

ailgylchadwy fyddai'n dod drwy'r harbyrau, penderfynwyd cydlynu casgliadau gyda harbyrau cyfagos 

eraill i arbed arian a chadw CO2 mor isel â phosibl. Mae gan hyn y potensial i fod yn anodd i’w 

gydlynu, gan y gallai rhai harbyrau gynhyrchu mwy o ddeunydd a bod yn barod i’w gasglu cyn eraill 

ar hyd y llwybr casglu. I helpu i oresgyn y broblem hon, dosbarthwyd 300 o fagiau mawr rhwng yr 

harbyrau i'w defnyddio unwaith y byddai'r biniau olwyn yn llawn. Opsiwn arall y mae OI wedi'i 

ddefnyddio mewn rhanbarthau eraill yw gosod sgipiau mawr mewn lleoliadau canolog i'w defnyddio 

gan randdeiliaid lluosog. Fodd bynnag, mae gan hyn y potensial i achosi problemau rheoli ansawdd 

heb unrhyw ffordd o olrhain o ble y tarddodd yr halogiad. Nid oedd yn briodol ychwaith ar gyfer y 

peilot hwn oherwydd y pellteroedd mawr rhwng rhai o'r harbyrau. 

Roedd amlder casglu yn ddibynnol ar faint o ddeunydd a oedd yn cael ei waredu fel rhan o’r cynllun. 

Cafodd y mannau ailgylchu eu monitro gan awdurdodau'r harbwr yn ystod y peilot a sefydlwyd y 

cyfeintiau drwy e-bostio'r harbyrau i amcangyfrif faint o ddeunydd y gellir ei ailgylchu. Mesurwyd 
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cyfaint y deunydd yn y nifer o fagiau swmp llawn a biniau olwyn. Roedd hyn wedyn yn hysbysu pa 

fath o gerbyd fyddai fwyaf priodol, ynghyd â nifer y casgliadau unigol y gellid eu cyflawni fesul taith 

a’r llwybr. 

Pennwyd y dyddiad casglu ar gyfer 17 a 18 Mawrth 2022 i gyd-fynd â diwedd y prosiect. Rhoddodd 

hyn gymaint o amser â phosibl i gyfranogwyr gronni offer ailgylchadwy, roedd yn gyfanswm o 22 

wythnos o ollwng y seilwaith i gasglu'r offer pysgota ailgylchadwy. Rhoddwyd dros 4 wythnos o 

rybudd i bob rhanddeiliad o'r dyddiad casglu. Dilynwyd hyn gan alwadau a negeseuon e-bost yn nes 

at yr amser i'w hannog i siarad â'r fflyd a chynyddu swm y deunydd ailgylchadwy. 

Yn y dyddiau cyn y casgliad amcangyfrifir bod 23 o fagiau swmp i'w casglu. Credwyd y gallai fod yn 

uwch gan nad oedd dau o'r harbyrau yn darparu data ar faint o ddeunydd oedd ganddynt yn barod 

i'w gasglu. 

Y gyrrwr y tu ôl i’r casgliad oedd partner ailgylchu arweiniol y Cynllun adfer rhwydi, Matt Hulland (y 

Rheolwr Adfer Adnoddau) ar ran Cyngor Dinas Caerwysg. Helpodd hyn i roi adborth gwerthfawr ar 

weithrediad y cynllun yn ogystal â darparu unigolyn hynod wybodus i randdeiliaid ymgysylltu ag ef 

yn ystod y casglu. Roedd yr ymgysylltu hwn yn cynnwys cyfarfod â'r wasg a rhanddeiliaid prosiect 

allweddol eraill yn Abertawe i helpu hyrwyddo'r cynllun a oedd yn cyd-daro â Diwrnod Ailgylchu'r 

Byd ar 18 Mawrth 2022. 

Mae trefn y casgliadau fel a ganlyn: 

Diwrnod 1: Gadael o MRF Caerwysg - casglu wedyn o Ganolfan Ailgylchu Penhesgyn - harbwr 

Amlwch - harbwr Caergybi ac Aberteifi. 

Diwrnod 2: Casglu o Abergwaun, Aberdaugleddau, Abertawe ac yna'n dychwelyd i MRF 

Caerwysg. 

Cyfanswm y pellter a deithiwyd i gasglu o'r holl harbyrau oedd 759 milltir. 

'Cyfanswm yr amser gyrru (heb gynnwys stopiau) oedd 15 awr. 
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6.0 RHAG-DDIDOLI 
● Mae’r weithred o rag-ddidoli gwastraff yn cael ei wneud gan y cyfranogwyr sy’n 

defnyddio’r cynllun tra’n dilyn y canllawiau ailgylchu a thrwy roi deunyddiau 

ailgylchadwy yn y biniau yn unig. Yn ystod y casgliad cyntaf hwn, gwiriwyd y biniau gan 

dîm OI am halogiad fel y gellid rhoi adborth ar hyn i'r rhanddeiliad perthnasol. Gweler yr 

adborth isod: 

● Safle Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Penhesgyn: dim ond Conwy a ddefnyddiwyd 

ac nid oedd unrhyw faterion halogi 

● Amlwch: dim ond 2 bot cawell cimychiaid a gasglwyd, ni ellir eu hailgylchu 

● Caergybi: cyflwynodd ychydig o sbwriel na ellir ei ailgylchu a charpiau yn y bin ynghyd â 

rhwyd yr oedd ei wifrau metel yn dal yn sownd (dylai fod wedi cael ei symud) 

● Bae Ceredigion: dim halogiad o gwbl - roedd y paratoadau rhwydi yn berffaith 

5.1- Casgliadau wedi dechrau 5. 2 - Map yn dangos y Llwybr Casglu 
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● Abergwaun: tua 70% o halogiad gan gynnwys drymiau plastig trwm, deunydd lapio 

wedi’i grebachu, bandiau pecynnu plastig, toriadau rhaff rhy fudr a gwastraff cyffredinol 

wedi’u biolygru. 

● Aberdaugleddau: roedd y bin wedi’i halogi’n drwm gan ddŵr, disel a sbwriel. (Symudodd 

staff yr harbwr y bin i’r compownd gan iddynt ddweud y byddai’n cael ei ddefnyddio gan 

bobl oedd yn mynd heibio pe bai’n cael ei adael y tu allan; dywedwyd wrthynt fod 

ganddynt allwedd i osgoi hyn a drodd allan i fod ar waelod y bin.) Roedd dwy fag o rwydi 

a rhaffau hefyd a fethwyd yn ystod y casgliad gan fod y bagiau mewn lleoliad gwahanol 

ac ni ellid cael gafael yn y staff. 

● Abertawe: dim materion halogiad, roedd yr holl ddeunyddiau wedi'u prosesu yn unol â'r 

canllawiau ailgylchu. 

 

 

 

 

 

 

 

6.1- Bin symudol OI gyda chyfarwyddiadau ailgylchu Cymraeg a Saesneg 
ynghlwm wrtho, sy’n ymddangos fel y petai’n llawn rhwydi wedi’u 

hamgylchynu gan botiau cregyn moch ailgylchadwy yng Nghaergybi 
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6.2- Agoslun o halogi a gafodd ei ganfod ym min 

symudol Caergybi 

 

6.3- Casgliad Amlwch- ni ellir ailgylchu’r potiau cimychiaid ac 
mae yna ddarnau o raffau wedi’u clymu i’w gilydd a chan yno 
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6. 5- Casgliad Harbwr Abergwaun: Bin symudol yn llawn offer pysgota 
anailgylchadwy o ganlyniad i ddiffyg paratoi; noder y biolygru, deunydd 

lapio poeth a rhaffau wedi mynd yn glymau 

 

6. 4- Casgliad Caergybi: ni dderbynnir rhaffau heb eu didoli ac sydd 
wedi’u clymu at ei gilydd ar gyfer eu hailgylchu ond gellid eu hailgylchu 

yn hawdd 
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6. 6- Y cyfan a oedd yn weddill ar gyfer casgliad bin symudol 
Abergwaun yr oedd yn bosib ei ailgylchu 

6. 7- Casgliad Aberdaugleddau 

6. 8- Halogiad Aberdaugleddau 
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7.0 DIDOLI 

Yn MRF Caerwysg, cyfrifwyd pwysau gros yr offer pysgota ar bont bwyso. Mae'r CAD yn gweithredu 

fel canolbwynt ailgylchu a gorsaf trosglwyddo gwastraff lle mae deunyddiau'n cael eu gwahanu yn ôl 

math. Mae'r eitemau plastig anhyblyg yn cael eu prosesu'n fewnol a chaiff y rhwydi a'r rhaffau eu 

gwahanu'n rhwydi Treillio, Rhaffau a Rhwydi Drysu; mae'r rhain wedyn yn cael eu mechnïo a'u 

pentyrru cyn eu hanfon ymlaen at yr ailgylchwr priodol. Yn ystod y broses o wahanu mathau o 

ddeunyddiau a mechnïo yn yr orsaf trosglwyddo gwastraff, mae OI yn cynnal y rheolaeth ansawdd 

derfynol ac yn gwahanu unrhyw ddeunyddiau di-darged wedi’u halogi. Mae'r rheolaeth ansawdd 

hon yn sicrhau y gallwn ddarparu deunyddiau o ansawdd uchel i ailgylchwyr sy'n cynyddu gwerth y 

deunydd i'r eithaf tra bod y fechnïaeth yn optimeiddio costau logisteg ac yn lleihau'r CO2 a 

ddefnyddir wrth gludo. Lle bynnag y bo modd, rydym hefyd yn ôl-lwytho ein cludiant sydd ag 

arbediad CO2 pellach trwy osgoi teithio dros bellter diangen gyda cherbydau gwag. 

Yn ystod y cam hwn o brosesu, nid yw OI yn gwneud unrhyw waith paratoi/glanhau pellach ar y 

deunydd gan nad yw hyn yn gost-effeithiol. Fodd bynnag, mae'n werth nodi, yn ystod y cyfnod rhag-

ddidoli yn yr harbyrau, y gellir ailgylchu'r rhan fwyaf o offer pysgota sy'n rhy halogedig i'w hailgylchu 

yn ei gyflwr presennol ar ôl eu glanhau gyda golchwr pwysedd. Hefyd, mae'r un offer pysgota yn 

cynnwys cydrannau nad oes gan OI yr adnoddau i'w datgymalu, ond gellir ailgylchu rhai elfennau o'r 

rhain os gwneir dadosod ychwanegol ar ochr yr harbwr. 

Mae'n bwysig nodi y gall y ffordd y caiff offer pysgota ei storio a'i drin leihau halogiad. Argymhellir 

cael man ailgylchu diogel ac ar wahân gan y gall hyn helpu i osgoi cymysgu gwastraff nad yw’n 

darged gyda’r deunydd ailgylchadwy a halogiad ag olew neu halogion eraill. 

8.0 AILGYLCHU 

Camgymeriad cyffredin yw meddwl am rwydi pysgota dim ond pan sonnir am y term “offer pysgota”, 

tra mai dim ond un math o amrywiaeth eang o offer pysgota yw hwn. Mae ailgylchu offer pysgota yn 

bwysig ac yn berthnasol i arfer gorau holl aelodau’r sector dal, gan fod pob aelod o’r diwydiant 

pysgota yn defnyddio rhyw fath o offer i ddal pysgod a chreaduriaid morol. Yn ogystal, mae ailgylchu 

amrywiaeth eang o ddeunyddiau yn gymorth i gynyddu'r cyfeintiau sydd eu hangen i ddarparu 

gwasanaeth casglu cyson o harbyrau. Mae ailgylchu gwahanol fathau o offer pysgota yn gymhleth ac 

mae rhedeg cynllun ailgylchu yn golygu llawer mwy na gallu rhwygo rhwydi yn unig. Felly, rydym yn 

defnyddio amrywiaeth o dechnegau prosesu a phartneriaid i allu cynnig gwasanaeth cynhwysfawr 

sy'n cadw gwerth y deunydd ailgylchu terfynol mor uchel â phosibl. 
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8.1 Plastigau Anhyblyg  

Gwneir symiau sylweddol o offer pysgota o blastig anhyblyg; mae rhai enghreifftiau o'r rhain yn 

cynnwys potiau cregyn moch, twmffatiau creel pots, lloriau trap, bagiau wystrys, blychau pysgod, 

biniau rhwydi, ac ati. Mae unrhyw blastig anhyblyg yn cael ei brosesu ar y safle yng nghanolfan 

ailgylchu Caerwysg gan ddefnyddio rhwygwr a gronynnydd OI. Mae hyn yn prosesu'r plastig i fod yn 

ronynnau 5mm< y gellir eu defnyddio'n uniongyrchol wedyn gan weithgynhyrchwyr neu eu hanfon 

i'w prosesu ymhellach yn belen sy'n addas ar gyfer mowldio chwistrellu. 

 

 

8.1 1 Rhwygwr Odyssey Innovation yn MRF Exeter City Council 

8.1 2- Esiamplau o ronynnau y gellid eu hailddefnyddio mewn 
gweithgynhyrchu 
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8.2 Rhwydi a Rhaffau 

Mae prosesu rhwydi a rhaffau yn fwy heriol na phrosesu plastig anhyblyg; mae hyn oherwydd 

cyfansoddiad y deunydd sy'n achosi gormod o draul i'r rhan fwyaf o beiriannau rhwygo. Mae'r 

cyfuniad lluosog o ddeunyddiau a geir mewn Rhwydi a rhaffau hefyd yn ei gwneud hi'n anodd eu 

prosesu'n belenni gradd uchel cyson wedi'u hailgylchu sy'n bodloni manylebau gweithgynhyrchwyr. 

Mae cydrannau rhwydi’n cael eu gwneud gan gwmnïau lluosog ledled y byd, ac yna’n aml yn cael eu 

mewnforio i’r DU a’u troi’n fath o rwydi pysgota sydd eu hangen ar bysgotwyr lleol. Yn anffodus, nid 

oes unrhyw safoni mewn deunyddiau cynhyrchu offer pysgota fel y canfu Plastix A/S mewn 

astudiaeth - maent wedi nodi dros 1,000 o gyfuniadau deunydd sy'n parhau i gynyddu. Rydym wedi 

treialu rhwydi ailgylchu yn y DU gyda nifer o ailgylchwyr masnachol ar raddfa fawr heb unrhyw 

lwyddiant. 

Llwyddodd Odyssey Innovation i oresgyn yr heriau hyn drwy ddod yn gynrychiolydd y DU ar gyfer yr 

ailgylchwyr rhwyd arbenigol mwyaf yn Ewrop, sef Plastix A/S ac Aquafil. Mae'r cwmnïau hyn yn 

arbenigo mewn gwahanol ddeunyddiau gan ddefnyddio gwahanol ddulliau ailgylchu. Mae Plasix A/S 

wedi'i leoli yn Nenmarc ac yn ailgylchu rhwydi treillio a rhaffau sydd fel arfer wedi'u gwneud o 

Polyethylen a Pholypropylen. Maent yn prosesu'r rhain trwy dechneg ailgylchu fecanyddol i fod yn 

belenni sy'n addas i'w defnyddio mewn gweithgynhyrchu. 

 

 

8.2 1- Ffeithlun yn dangos gweithrediadau cylchol Plastix, sy’n arwain y diwydiant 
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Mae Plastix wedi ymgorffori 6 o Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig fel rhan o'u 

strategaeth fusnes ac mae eu pelenni Plastig Gwyrdd OceanIX yn lleihau allyriadau CO2 hyd at 94% o 

gymharu â defnyddio plastig crai. 

Mae ein hailgylchwr arall, Aquafil, wedi'i leoli yn Slofenia, mae’r cwmni’n ailgylchu rhwydi drysu 

neilon i edafedd o'r enw ECONYL® a ddefnyddir mewn amrywiaeth eang o eitemau dillad. Mae'r 

neilon wedi'i adfywio yn lleihau effaith cynhesu byd-eang neilon hyd at 90% o'i gymharu â 

chynhyrchu deunydd plastig crai o olew. Mae eu busnes yn cefnogi 12 o Nodau Datblygu Cynaliadwy 

y Cenhedloedd Unedig. Mae Aquafil hefyd yn helpu i adennill rhwydi pysgota coll. Cyd-sefydlodd y 

Healthy Seas Foundation yn 2013 sy’n defnyddio deifwyr gwirfoddol i lanhau’r moroedd o sbwriel 

morol fel rhwydi pysgod adfeiliedig. 

 

Mae’r prosiect peilot hwn a gwaith ehangach y Cynllun adfer rhwydi yn cefnogi’r gadwyn gyflenwi o 

ddeunyddiau i Plastix A/S ac Aquafil ac wrth wneud hynny’n cyfrannu at yr arbedion sylweddol 

mewn CO2 y gall gweithgynhyrchu eu cyflawni drwy ddefnyddio’r polymerau wedi’u hailgylchu y 

maent yn eu creu. Mae hyn yn cael effaith ganlyniadol gadarnhaol drwy gefnogi gweithgynhyrchwyr 

cynhyrchion eraill mewn newid byd-eang tuag at economi gylchol sydd yn ei dro yn cefnogi llawer o 

Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig. 

8.2 2- An infographic showing some basic data about 
Aquafil’s Healthy Seas Foundation 

8.2 2- Ffeithlun yn dangos ychydig o ddata sylfaenol am 

Healthy Seas Foundation Aquafil 
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Yn ogystal, mae Odyssey Innovation yn gweithio gyda Phrifysgol Plymouth ar y prosiect INdiGo i 

helpu i ddilysu llwybrau ailgylchu trwy ddefnyddio asesiad cylch bywyd i gadarnhau arbedion CO2. 

Mae'r prosiect hefyd yn ymwneud â dylunio Offer gyda ffocws ar gynyddu cynaliadwyedd a'r gallu i 

ailgylchu. 

8.3 Marchnadoedd pellach ar gyfer Polymerau wedi’u hailgylchu  
 

Mae'n bosibl y bydd y deunyddiau crai wedi'u hailgylchu a gynhyrchir drwy'r Cynllun adfer rhwydi yn 

arwain at lawer o gynhyrchwyr cynnyrch. Y math polymer yw'r ffactor penderfynu mwyaf yn y 

farchnad derfynol ar gyfer y deunydd. Yn achos plastig anhyblyg, mae gradd ansawdd, cyfaint a 

thechnegau gweithgynhyrchu blaenorol a ddefnyddir hefyd yn chwarae rhan wrth benderfynu ar 

gymhwysiad terfynol y plastig. Y mathau polymer o blastig anhyblyg Odyssey Innovation sydd wedi 

dod i mewn i'r cynllun yn bennaf yw Polyethylen (PE), Polypropylene (PP), Nylon (PA) a Polyethylen 

terephthalate (PET). 

Weithiau mae'r darnau plastig math polymer yn anadnabyddadwy ac yn yr achos hwn mae'n cael ei 

ychwanegu at gymysgedd o blastig gradd isel. Mae plastig anhyblyg wedi'i ddiraddio'n fawr hefyd yn 

cael ei ychwanegu at y cymysgedd hwn o ddeunydd gradd isel. Byddai'r deunydd hwn fel arfer yn 

mynd i safleoedd tirlenwi neu'n cael ei losgi, ond mae gennym ddwy farchnad ar gyfer ei ddefnyddio; 

un yw cynhyrchu cynfasau plastig mawr a ddefnyddir wrth adeiladu, a'r llall yn llenwr sylfaen ar gyfer 

tramwyfeydd wedi'u rhwymo â resin. 

Ar adegau mae plastig anhyblyg yn cael ei rannu â'r math o broses weithgynhyrchu a ddefnyddiwyd i 

greu'r eitem. Mae hyn naill ai wedi'i fowldio â chwistrelliad, wedi'i fowldio'n gylchdro neu'n blastig 

wedi'i fowldio trwy chwythu. Mae gan bob un o'r dulliau hyn ofynion technegol gwahanol y polymer 

gwreiddiol megis cryfder, ymwrthedd effaith, hyblygrwydd, llif toddi ac ati. Trwy gategoreiddio 

polymerau o'r un math gyda phriodweddau tebyg gyda'i gilydd, mae'n dod yn symlach i ddatblygu 

polymerau wedi'u hailgylchu gyda phriodweddau penodol ar gyfer gweithio gyda cadwyni cyflenwi 

pellach. Enghraifft o hyn fyddai caiacau wedi'u gwneud o Polyethylen wedi'i ailgylchu a gynhyrchwyd 

gan ddefnyddio'r broses fowldio cylchdro. 

Gall fod yn anodd dod o hyd i gwmnïau i brosesu sypiau bach o blastig yn ôl yn belenni ac nid yw'n 

gost-effeithiol, yn yr achosion hyn, mae OI yn aml yn prosesu sypiau bach o blastig yn ronynnog. 

Defnyddir hwn i gynhyrchu deunyddiau dalennau polymer penodol o ansawdd uchel y gellir eu 

prosesu ymhellach i gynhyrchu amrywiaeth o gynhyrchion o gasys ffôn i ffitiadau siop. 
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Ar ôl sawl blwyddyn mae OI wedi datblygu marchnadoedd terfynol ar gyfer yr uchod i gyd ac wrth 

wneud hynny mae ganddynt ffordd o ailgylchu amrywiaeth eang o ddeunyddiau tra'n cynnal gwerth y 

polymerau mor uchel â phosibl yn y gadwyn gyflenwi, sy'n hanfodol wrth fabwysiadu economi gylchol. 

model busnes. 

Mae pysgotwyr ar brydiau wedi adrodd eu bod yn teimlo eu bod yn cael eu hecsbloetio pan welant 

gynhyrchion wedi'u gwneud o offer pysgota sy'n cynnwys ychydig iawn o ddeunydd gyda maint elw 

uchel iawn. Gall hyn roi camargraff o wir werth offer pysgota sy'n ymuno â chynlluniau ailgylchu. Mae 

hyn yn rhywbeth y mae OI yn ei gofio wrth ddatblygu eu cynhyrchion eu hunain wedi'u gwneud o offer 

pysgota; fel arfer mae'r rhain yn berthnasol i'r gymuned bysgota a chadwraeth fel y gwelir o'u cynnyrch 

cyntaf, y caiac plastig morol cyntaf a'r unig un yn y byd - wedi'i gynllunio i'w ddefnyddio yn eu 

hymgyrchoedd Padlo am Blastig i symud plastig morol ac ALDFG o leoliadau anghysbell. Yn 

ddiweddarach tyfodd eu hystod cynnyrch i gwmpasu Corff-fyrddau, Arwyneb Llaw Syrffio, Potiau 

Cregyn Moch, Biniau Rhwydi, Biniau Ailgylchu a Biniau Sbwriel. Mae’r rhain i gyd yn werthfawr o ran 
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Llythrennedd y Môr ac yn helpu i wneud ailgylchu’n berthnasol i’r gymuned bysgota a grwpiau glanhau 

traethau. 

9.0 DATA 
 

9.1 Symiau o ddeunyddiau ailgylchadwy o’r harbyrau peilot. 

 

Cyfanswm yr offer pysgota a gasglwyd i'w ailgylchu oedd 1220kg. 

Darparodd pob safle wahanol feintiau a mathau o offer pysgota, sef: 

Penhesgyn HWRC: 3 bag o raff o Gonwy 

Amlwch: 0 ddeunydd ailgylchadwy wedi'i gyflenwi 

8.3 1- 2 (uchod) Gorchudd ffôn wedi’i 
wneud o offer pysgota sydd wedi’i droi 

mewn i ddalennau gan Nurdle  

8.3 3 (chwith) Plastig anhyblyg o Gynllun 
Adfer Rhwydi Odyssey Innovation wedi’i 
drawsnewid i fod yn ddalennau ar gyfer un 
o lwyfannau Glastonbury 
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Caergybi: 1 bin llawn o rwyd treillio 

Aberteifi: 10 bag o rwydi drysu yn bennaf a rhywfaint o raff 

Abergwaun: ½ bag o blastig anhyblyg a rhywfaint o raff 

Aberdaugleddau: 2 fag o rwydi ac 1 bin o sbwriel glan y traeth wedi ei gasglu gan SAS 

Abertawe: 2 fin symudol o rwydi treillio, rhaffau a phlastig anhyblyg 

Yn ogystal, roedd gan y rhanddeiliaid peilot a oedd yn ymwneud â glanhau traethau ddiddordeb 

mawr mewn cyflenwi plastig ac offer pysgota i’w hailgylchu: 

Mae Surfers Against Sewage yn defnyddio’r pwynt ailgylchu yn Aberdaugleddau ac yn llenwi un bin 

symudol gyda phlastig o draethau yn gyffredinol, peth plastig anhyblyg o bysgota, rhwydi a rhaffau a 

gasglwyd o lanhau traethau yn Sir Benfro. 

Roedd Neptunes Army of Rubbish Cleaners dim ond wedi adennill potiau cewyll nad oes modd eu 

hailgylchu ar hyn o bryd ar ôl plymio. 

Mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi rhoi’r gorau i lanhau traethau oherwydd coronafeirws ond yn 

awyddus i ddechrau ailgylchu drwy’r cynllun yn y dyfodol. 

Ni ddarparodd y Marine Conservation Society unrhyw beth y tro hwn ond mae ganddynt ddiddordeb 

mewn defnyddio'r cynllun yn y dyfodol. 
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9.2 Mathau yr Offer a Ailgylchwyd a'u pwysau 
 

Tabl 2: Mathau yr offer a gasglwyd a’u pwysau 

Rhwydi 

Treillio 

233.8kg Rhwydi 

Drysu 

184.2 kg 

Plastig 

Anhyblyg 

132kg Rhaffau 568.4 kg 

Halogiad 55kg7 Cyfansw

m: 

1173.4 kg 

Tabl 4 Dangosir dadansoddiad o’r niferoedd a’r mathau o blastig anhyblyg isod: 

 

7 Roedd y deunydd wedi’i halogi yn cynnwys gwifrau metel a oedd ynghlwm wrth rhwyd treillio a 

bwiau rwber. 

Tabl 3 Siart Gylch yn dangos y Gwahanol Fathau o Offer a Gasglwyd yn ôl Canran 
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Drymiau plastig 2 Potiau cregyn moch 3 

Casgenni plastig 1 Bagiau wystrys 2 

Basgedi pysgod 

plastig 

2 Cydrannau cewyll 4 

Paledi plastig 1 Blychau pysgod plastig 2 

Plastig arall 2 Blychau storio plastig 3 

 

Tabl 4 Dangosir dadansoddiad o’r niferoedd a’r mathau o blastig anhyblyg isod. 

 

 

Tabl 5: Dadansoddiad o’r Gwastraff Ailgylchadwy ar Lannau Traethau a gesglir o’r biniau yn ôl canran 
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Caeadau poteli 55 Bwcedi 20 Deunydd pecynnu 

bwyd 

14 

Cwpanau plastig 3 Ffyn cotwm plastig 7 Caeadau 4 

Poteli HDPE 39 Ffragmentau drymiau 

plastig 

44 Plastic pipes 9 

Poteli PET plastig 23 Teganau 20 Amrywiol 128 

 
Tabl 6 Dadansoddiad o Wastraff Ailgylchadwy ar Lannau Traeth a gasglwyd o’r biniau 

Enghreifftiau ffotograffig o wrthrychau Anailgylchadwy ac Annerbyniol: 

 

 

9.2 1 (uchod) Enghreifftiau ffotograffig o wrthrychau anailgylchadwy, wedi’u halogi ac annerbyniol 
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Enghreifftiau ffotograffig o eitemau ailgylchadwy: 
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10. CYFLEOEDD I AILGYLCHU O FEWN FFRWD WASTRAFF CYMRU 

Mae potensial yn y dyfodol i ailgylchu ychydig o’r offer pysgota a gesglir yng Nghymru gan fod gan rai 

o’r cwmnïau a ddefnyddiwn i beledu plastig anhyblyg safleoedd yng Nghymru. Fodd bynnag, mae 

heriau wrth wneud hyn ar hyn o bryd: 

● Mae ailgylchwyr Cymru yn prosesu plastig anhyblyg mewn swmp ac mae niferoedd isel iawn 

o hwn yn dod i mewn i'r cynllun o Gymru 

● Nid yw'n ariannol hyfyw iddynt gasglu symiau bach o blastig o leoliadau anghysbell 

● Byddai angen y gofynion i wahanu gwahanol fathau o blastig anhyblyg yn ôl math o bolymer, 

a dyna pam mae OI yn defnyddio eu canolfan ailgylchu fel gorsaf trosglwyddo gwastraff. 

● Bydd rheoli ansawdd yn broblem gan mai dim ond deunyddiau glân sydd wedi'u didoli 

ymlaen llaw y maent yn eu prynu 

● Nid ydynt yn gallu prosesu rhwydi a rhaffau gan fod hyn yn gofyn am ailgylchwyr arbenigol 

9.2 2 (uchod) Enghreifftiau ffotograffig o Offer Ailgylchadwy 

9.2 3 Pwyso’r Casgliad Cymreig ar ein pont bwy yng Nghaerwysg 
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Gallai cyfle i ailgylchu ychydig o’r offer pysgota yng Nghymru fodoli drwy barhau i ddidoli’r plastigau 

anhyblyg yn MRF Caerwysg (90 milltir i ffwrdd o Gymru), unwaith y bydd digon o swm wedi’i gasglu, 

gall ailgylchwyr Cymru eu prosesu wedyn i’w troi’n belenni ar gyfer gweithgynhyrchu. Ar gyfer y 

broses hon, bydd yr ailgylchwyr yn derbyn cymaint o ddeunydd ag y mae'r cynllun yn ei ddarparu, ni 

waeth a oes gan y cynllun farchnad derfynol ar gyfer y pelenni. 

Opsiwn arall fyddai defnyddio cwmni y mae OI yn gweithio gydag ef yng Nghymru sy'n cynhyrchu 

deunyddiau dalennau plastig, y gellir eu defnyddio mewn amrywiaeth eang o gynhyrchion. Fodd 

bynnag, dim ond plastig polymer-benodol wedi'i ddidoli ymlaen llaw y maent yn ei dderbyn gyda'r llif 

toddi cywir. O ganlyniad, byddai’n dal i fod angen i'r plastig fynd i MRF Exeter yn gyntaf i'w ddidoli a'i 

brofi. Yn yr achos hwn bydd y cwmni'n cynhyrchu i archebu yn unig gan fod y dalennau'n eithaf 

costus i'w cynhyrchu, mae hyn yn cyfyngu ar faint o ddeunydd y gellir ei anfon atynt i faint o 

ddalennau sydd eu hangen. 

 

11. CYFRYNGAU 

Cafodd y prosiect Peilot lawer iawn o sylw yn y wasg. Roedd hyn yn cynnwys erthyglau newyddion, 

postiadau cyfryngau cymdeithasol, erthyglau ar-lein a chyfryngau prif ffrwd. Rhoddwyd sylw i’r 

casgliad cyntaf gan newyddion ITV ar gyfer Diwrnod Ailgylchu’r Byd ar 18 Mawrth 2022, ac mae hyn 

i’w weld yn y postiad gan Lywodraeth Cymru isod ynghyd ag erthyglau eraill yn y wasg: 

1. Ffilm o’r casgliad cyntaf gan Lywodraeth Cymru 

https://www.facebook.com/watch/?v=1007652656530733 

2. Erthygl gan Lywodraeth Cymru https://gov.wales/back-net-wales-becomes-first-uk-nation-

rollout-fishing-gear-recycling-scheme 

3. Postiad Facebook Odyssey Innovation 

https://www.facebook.com/odysseyinnovation/posts/pfbid08am55nLTRKsRUijU1vWhZVn2

DZWj2RoVfmi8Ekke6ijJ3WqXeKscJ6zmE24YYNbSl 

4. Circular ar gyfer gweithwyr adnoddau a gwastraff proffesiynol 

https://www.circularonline.co.uk/news/global-recycling-day-wales-rolls-out-fishing-gear-

recycling-scheme/ 

5. Fforwm Fisker https://fiskerforum.com/wales-rolls-out-fishing-gear-recycling/ 

6. Newyddion Bae Abertawe https://swanseabaynews.com/2022/03/18/back-of-the-net-

wales-becomes-first-uk-nation-to-rollout-fishing-gear-recycling-scheme/ 

https://www.facebook.com/watch/?v=1007652656530733
https://gov.wales/back-net-wales-becomes-first-uk-nation-rollout-fishing-gear-recycling-scheme
https://gov.wales/back-net-wales-becomes-first-uk-nation-rollout-fishing-gear-recycling-scheme
https://www.facebook.com/odysseyinnovation/posts/pfbid08am55nLTRKsRUijU1vWhZVn2DZWj2RoVfmi8Ekke6ijJ3WqXeKscJ6zmE24YYNbSl
https://www.facebook.com/odysseyinnovation/posts/pfbid08am55nLTRKsRUijU1vWhZVn2DZWj2RoVfmi8Ekke6ijJ3WqXeKscJ6zmE24YYNbSl
https://www.circularonline.co.uk/news/global-recycling-day-wales-rolls-out-fishing-gear-recycling-scheme/
https://www.circularonline.co.uk/news/global-recycling-day-wales-rolls-out-fishing-gear-recycling-scheme/
https://fiskerforum.com/wales-rolls-out-fishing-gear-recycling/
https://swanseabaynews.com/2022/03/18/back-of-the-net-wales-becomes-first-uk-nation-to-rollout-fishing-gear-recycling-scheme/
https://swanseabaynews.com/2022/03/18/back-of-the-net-wales-becomes-first-uk-nation-to-rollout-fishing-gear-recycling-scheme/
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7. Tenby Observer https://www.tenby-today.co.uk/news/milford-haven-among-seven-welsh-

harbours-to-pioneer-fishing-gear-recycling-scheme-543227 

8. The Fishing Daily https://thefishingdaily.com/latest-news/welsh-fishermen-tackle-marine-

plastic-and-climate-change/ 

9. Scubaverse https://www.scubaverse.com/welsh-government-offers-free-fishing-gear-

recycling-to-welsh-fishing-community/ 

10. Green Business Journal https://greenbusinessjournal.co.uk/wales-becomes-first-uk-nation-

to-rollout-fishing-gear-recycling-scheme/ 

11. Postiad Trydar https://twitter.com/Welsh_Fishermen/status/1509465423703642115 

12. Daily Post https://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/north-wales-briefing-

health-ministers-23428145 

13. Western Telegraph https://www.westerntelegraph.co.uk/news/20003623.milford-

fishguard-cardigan-play-major-role-clear-up/ 

14. Ireland Business News https://irelandbusinessnews.com/north-wales-briefing-well-being-

secretarys-pace-ban-recycling-of-fishing-gear-and-jobs-dispute-in-council/ 

15. Senedd Cymru https://record.senedd.wales/WrittenQuestion/84330 

16. In Your Area https://www.inyourarea.co.uk/news/fishing-net-regeneration-scheme-

pioneered-in-cornwall-taken-up-by-welsh-government/ 

17. Cyswllt Ailgylch Cymru https://twitter.com/RecycleWales/status/1509513865666646022 

18. Marine Industry News https://marineindustrynews.co.uk/welsh-harbours-to-benefit-from-

net-regeneration-scheme/ 

19. Communications and Management for Sustainability http://www.cmscoms.com/?p=28825 

20. Postiad Linkedin 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6862391355126149120/ 

12. Trafodaeth 

 

12.1 Cyfathrebu 
 

Yn ystod y peilot bu'n rhaid defnyddio amrywiaeth o ddulliau cyfathrebu yn ddibynnol ar 

ddewisiadau'r cyfranogwyr. Mae llwyddiannau cymysg gweithrediad rhanbarthol y cynllun yn 

amlygu pwysigrwydd cyfathrebu effeithiol rhwng rhanddeiliaid a gweithredwr y cynllun. Mae 

cyrraedd pysgotwyr unigol yn hanfodol i lwyddiant cynllun ailgylchu. Fodd bynnag, oherwydd natur 

gweithgareddau pysgota (gan achosi oriau a threfn afreolaidd) bu'n arbennig o heriol ymgysylltu â 

https://www.tenby-today.co.uk/news/milford-haven-among-seven-welsh-harbours-to-pioneer-fishing-gear-recycling-scheme-543227
https://www.tenby-today.co.uk/news/milford-haven-among-seven-welsh-harbours-to-pioneer-fishing-gear-recycling-scheme-543227
https://thefishingdaily.com/latest-news/welsh-fishermen-tackle-marine-plastic-and-climate-change/
https://thefishingdaily.com/latest-news/welsh-fishermen-tackle-marine-plastic-and-climate-change/
https://www.scubaverse.com/welsh-government-offers-free-fishing-gear-recycling-to-welsh-fishing-community/
https://www.scubaverse.com/welsh-government-offers-free-fishing-gear-recycling-to-welsh-fishing-community/
https://greenbusinessjournal.co.uk/wales-becomes-first-uk-nation-to-rollout-fishing-gear-recycling-scheme/
https://greenbusinessjournal.co.uk/wales-becomes-first-uk-nation-to-rollout-fishing-gear-recycling-scheme/
https://twitter.com/Welsh_Fishermen/status/1509465423703642115
https://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/north-wales-briefing-health-ministers-23428145
https://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/north-wales-briefing-health-ministers-23428145
https://www.westerntelegraph.co.uk/news/20003623.milford-fishguard-cardigan-play-major-role-clear-up/
https://www.westerntelegraph.co.uk/news/20003623.milford-fishguard-cardigan-play-major-role-clear-up/
https://irelandbusinessnews.com/north-wales-briefing-well-being-secretarys-pace-ban-recycling-of-fishing-gear-and-jobs-dispute-in-council/
https://irelandbusinessnews.com/north-wales-briefing-well-being-secretarys-pace-ban-recycling-of-fishing-gear-and-jobs-dispute-in-council/
https://record.senedd.wales/WrittenQuestion/84330
https://www.inyourarea.co.uk/news/fishing-net-regeneration-scheme-pioneered-in-cornwall-taken-up-by-welsh-government/
https://www.inyourarea.co.uk/news/fishing-net-regeneration-scheme-pioneered-in-cornwall-taken-up-by-welsh-government/
https://twitter.com/RecycleWales/status/1509513865666646022
https://marineindustrynews.co.uk/welsh-harbours-to-benefit-from-net-regeneration-scheme/
https://marineindustrynews.co.uk/welsh-harbours-to-benefit-from-net-regeneration-scheme/
http://www.cmscoms.com/?p=28825
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6862391355126149120/
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nhw. Hyd yn oed yn ystod y ddau ymweliad safle ar gyfer gollwng yr isadeiledd a chasglu'r ailgylchu, 

dim ond trwy siawns y byddai cyfle i siarad â physgotwr yn dod i'r amlwg fel arfer. Felly, wrth symud 

ymlaen mae cymorth rhanddeiliaid eraill i gyrraedd pysgotwyr unigol yn hanfodol. Mae'n arbennig o 

bwysig bod timau rheoli harbwr yn lledaenu gwybodaeth i'w fflyd bysgota neu fel arall gallent 

ddarparu manylion cyswllt aelodau o'r gymuned bysgota. Gallai cymdeithasau pysgota hefyd fod yn 

ddefnyddiol iawn wrth helpu i gyrraedd pysgotwyr trwy ledaenu gwybodaeth allgymorth i'w 

haelodau. 

Offeryn cyfathrebu na chafodd ei ddefnyddio fel prif fodd o ryngweithio ond a brofodd yn 

llwyddiannus oedd cyfryngau cymdeithasol. Yr harbwr a ddarparodd y mwyaf o ddeunyddiau i’r 

peilot oedd Aberteifi a gwnaed y cyswllt cychwynnol gan aelod o’u cymuned bysgota yn estyn allan i 

OI trwy Facebook. I ddechrau, mynegodd yr harbwr siom trwy gyfryngau cymdeithasol am beidio â 

chael ei gynnwys yn y cynllun peilot ac wedi hynny estynnodd OI at gynrychiolwyr yr harbwr i drafod 

eu cynnwys. Mae brwdfrydedd ac ewyllys da y rhai sy'n cymryd rhan yn hanfodol i lwyddiant y 

cynllun ac i ddal hyn ychwanegwyd pwynt casglu ychwanegol yn Aberteifi. 

Mae’r profiad hwn yn amlygu ei bod yn werth ystyried defnyddio cyfryngau cymdeithasol fel arf 

allgymorth i gyrraedd aelodau unigol o’r gymuned bysgota. Mae cynhyrchu cynnwys perthnasol o 

ddiddordeb yn werthfawr wrth gyrraedd unigolion, felly mae OI yn bwriadu defnyddio fideo peilot 

Cymru i gyrraedd aelodau ychwanegol o'r gymuned bysgota trwy gyfryngau cymdeithasol. 

Er bod y gweithdy ar-lein wedi cael llwyddiant cymysg, mae ganddo botensial da o hyd fel offeryn 

cyfathrebu i annog cydweithrediad rhanddeiliaid; mae'n werth ceisio eto gan ddefnyddio gwahanol 

ddyddiau ac amseroedd. Gallai gweithdy ar gyfer trafod cynnwys yr adroddiad hwn gyda 

rhanddeiliaid y peilot fod yn ddefnyddiol. 

12.2 Cyfraddau Ailgylchu 

Roedd y cyfraddau ailgylchu yn is na’r disgwyl, roedd peidio â dal y potiau cregyn moch i’w 

hailgylchu yn un o’r prif ffactorau – dyma’r prif fath o offer pysgota a dargedwyd gan y peilot yn 

seiliedig ar amcangyfrif o gyfaint blynyddol yr offer pysgota diwedd oes a gynhyrchir gan fflyd 

Cymru, a nododd 11,158kg posibl o blastig o botiau cregyn moch. Efallai mai un o’r rhesymau dros 

beidio â chael unrhyw botiau cregyn moch yw’r dybiaeth mai dim ond cyfeirio at rwydi y mae 

ailgylchu offer pysgota. Roedd adborth o'r allgymorth cychwynnol yn awgrymu hyn, a dywedodd rhai 

o staff yr harbwr nad yw cynlluniau ailgylchu yn berthnasol iddynt gan nad yw eu fflyd bysgota yn 

defnyddio rhwydi. Cymerodd drafodaethau pellach i roi gwybod iddynt am y deunyddiau y gellir eu 

hailgylchu. Mae hyn yn awgrymu bod cynnwys y canllawiau ailgylchu weithiau'n cael ei fethu neu 
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ddim yn cyrraedd yr aelodau priodol o'r gymuned bysgota. Fel y cyfryw, byddai allgymorth gyda'r 

pysgotwyr cregyn moch unigol yn werthfawr fel eu bod yn ymwybodol o'r opsiynau ailgylchu. 

Soniodd tîm harbwr Amlwch wrthym am rwystr posibl arall i ddal y potiau cregyn moch a 

ddywedodd na fyddai eu pysgotwyr yn gwneud y gwaith i dynnu’r pwysau concrit o’r potiau i’w 

hailgylchu. Dywedasant fod hyn yn ei gwneud yn annhebygol y byddai ailgylchu'n digwydd a 

chytunwyd i gael gwared ar y seilwaith ailgylchu yn gyfan gwbl fel y gellid ei ddyrannu yn rhywle 

arall. 

Y swm mwyaf o offer pysgota a dderbyniwyd oedd rhaffau yn pwyso cyfanswm o 568.4kg. Ni 

nodwyd hyn fel llif gwastraff ailgylchadwy posibl o offer pysgota yn y dadansoddiad llif deunydd 

cychwynnol. Efallai mai’r rheswm am hyn yw nad oedd y data llif deunydd gwreiddiol yn ystyried holl 

gydrannau offer pysgota neu efallai mai ychydig iawn o ddata sydd ar gael ar amlder y rhaffau sy’n 

cael eu cyfnewid. Y naill ffordd neu'r llall mae potensial i raffau fod yn gyfran sylweddol o'r offer 

pysgota sy'n ymuno â'r cynllun ailgylchu. 

Sylw diddorol a ddeilliodd o’r profiad gydag Aberteifi oedd bod ymchwil llif deunyddiau cychwynnol 

wedi dangos bod ganddynt botensial isel ar gyfer ailgylchu yn seiliedig ar y fflyd lai a maint dalfeydd. 

Fel y digwyddodd, Aberteifi oedd yn cyflenwi'r symiau mwyaf i'w hailgylchu gan aelodau lluosog o'r 

fflyd bysgota a pharatowyd yr holl ddeunydd yn gywir heb unrhyw halogiad. Mae hyn yn awgrymu 

nad yr harbyrau sydd â'r potensial mwyaf i gyflenwi deunyddiau yn seiliedig ar faint o offer a 

ddefnyddir, o reidrwydd yw'r rhai a fydd yn darparu'r mwyaf o ddeunydd i'w ailgylchu. 

Nid yw'r tybiaethau sy'n seiliedig ar ddata llif deunyddiau o reidrwydd yn anghywir, maent yn 

ddangosydd da o gyfeintiau posibl wrth ystyried ehangu cynllun i ranbarthau newydd. Fodd bynnag, 

mae yna ystyriaethau eraill sydd angen eu hystyried sy'n dylanwadu ar lwyddiant cynllun. Y prif 

elfennau sydd eu hangen i redeg cynllun ailgylchu offer pysgota yw: 

1. Sefydlu llwybrau ailgylchu dibynadwy a chadarn sy'n gynhwysfawr yn yr amrywiaeth o offer 

pysgota y gellir eu hailgylchu drwyddynt 

2. Ariannu costau rhedeg cynlluniau ailgylchu sy'n gweithredu fel darparwr gwasanaeth 

3. Mae newid ymddygiad o fewn y gymuned bysgota yn hanfodol i sicrhau bod offer pysgota 

ar gael i'w hailgylchu. Gall hyn ddod o ewyllys da, cymhellion, targedau ailgylchu 

awdurdodau lleol neu ddeddfwriaeth 
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Mae'r ffactor newid ymddygiad yn aml yn cael ei anwybyddu ond mae'n hanfodol oherwydd pan nad 

yw'r gymuned bysgota yn ymwneud â'r cysyniad o ailgylchu mewn harbwr mae'n annhebygol iawn o 

ddigwydd. Trwy brofiadau blaenorol y Cynllun adfer rhwydi, mae'r diffyg cyfreithloni sy'n ei gwneud 

yn ofynnol i ailgylchu yn golygu bod cynlluniau'n dibynnu'n llwyr ar ewyllys da eu cyfranogwyr. O 

ganlyniad, y ffactor mwyaf mewn harbwr sy’n dylanwadu ar lwyddiant cynllun ailgylchu yw cael 

cyfranogwyr ar lawr gwlad sy’n awyddus i wneud i’r cynllun weithio. 

Cafodd Conwy ac Abertawe brofiadau tebyg i Aberteifi gan fod ganddyn nhw hefyd aelodau o'r 

gymuned bysgota a oedd wedi’u hymgysylltu ac yn frwdfrydig i wneud y cynllun yn llwyddiant. Yn yr 

un modd, roedd gan y ddau gyfradd ailgylchu gymharol uchel hefyd. Mae hyn yn ategu'r 

rhagdybiaethau bod cyfranogwyr ar lawr gwlad yn allweddol i gael cyfraddau ailgylchu uchel. Fodd 

bynnag, mae cyfyngiadau i gynlluniau y mae eu llwyddiant yn llwyr ddibynnol ar ewyllys da 

oherwydd ni ellir dod o hyd i gyfranogwyr sy'n fodlon gweithio ar y sail hon ym mhob harbwr. Mae 

hyn yn arwain at symiau anrhagweladwy o ddeunyddiau yn mynd i mewn i gynlluniau ailgylchu ac yn 

ei gwneud yn amhosibl dal yr holl Offer pysgota ar ddiwedd eu hoes. Felly, dylid ystyried mesurau 

neu gymhellion newid ymddygiad ychwanegol yn hanfodol i alluogi dal y ganran fwyaf o Offer 

pysgota ar ddiwedd ei oes. 

Roedd y peilot hwn yn cefnogi ailgylchu 366 darn o sbwriel morol a gasglwyd o weithgareddau 

glanhau traethau a fyddai fel arall wedi dod i ben mewn llosgi neu dirlenwi. Mae hon yn enghraifft 

dda o berthynas symbiotig traws-sector rhwng grwpiau cadwraeth a'r diwydiant pysgota sydd ill dau 

yn gweithio tuag at yr un nod o leihau plastig morol. 

 

12.3 Ailgylchu 

Roedd cyfraddau halogi’r deunyddiau yn gymharol isel ac i’w disgwyl yn ystod treial wrth i’r 

cyfranogwyr fynd i’r afael â chynllun. Goruchwyliodd partner ailgylchu arweiniol yr NRS y casgliad 

cyntaf i nodi unrhyw broblemau cychwynnol, atal unrhyw halogiad cyn casglu ac adrodd yn ôl ar 

unrhyw faterion - roedd hwn yn fesur ychwanegol na ellir dibynnu arno'n digwydd bob tro. Os yw 

cyfranogwyr yn fodlon, bydd y cyfraddau halogi yn lleihau'n naturiol wrth i randdeiliaid ddod yn fwy 

cyfarwydd â gofynion y cynllun. 

Y rhesymeg y tu ôl i’r NRS ddewis defnyddio ailgylchwyr rhwyd arbenigol sydd wedi’u lleoli y tu allan 

i’r DU, yw bod y cwmnïau hyn wedi buddsoddi’n helaeth mewn ymchwil a datblygu i ailgylchu 

deunydd sy’n enwog yn fyd-eang am fod yn broblematig. Mae'r ddau yn cefnogi llawer o Nodau 
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Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig ac mae eu pelenni wedi'u hailgylchu yn arbed rhwng 90 

- 94% o CO2 dros ddefnyddio plastig crai. Gan fod cyfraddau ailgylchu yn hynod o isel ar gyfer offer 

pysgota yn y DU gellir gwneud yr arbedion CO2 mwyaf trwy flaenoriaethu cyfraddau ailgylchu 

cynyddol trwy ddefnyddio'r llwybrau ailgylchu sefydledig hyn. Ystyriaeth arall yw bod Plastix ac 

Aquafil wedi sefydlu marchnadoedd ar gyfer y deunydd wedi'i ailgylchu a galw cynyddol. Mae hyn yn 

golygu bod cynyddu cadwyni cyflenwi ailgylchu yn llawer llai peryglus na defnyddio ailgylchwyr nad 

oes ganddynt farchnadoedd sefydledig yn eu lle, gan ei fod yn osgoi sefyllfa bosibl lle gallai'r 

farchnad ar gyfer y deunydd arafu neu ddymchwel a fyddai'n drychinebus i gynllun ailgylchu. 

13. Cyfleoedd 
Un o fanteision y Cynllun Adfer Rhwydi yw cael y gallu i ailgylchu amrywiaeth eang o Offer pysgota ar 

ddiwedd ei oes yw ei fod yn gwneud y gorau o arbedion CO2 trwy ddargyfeirio gwastraff o losgi a 

thirlenwi. Gellir cynyddu'r arbedion hyn ymhellach drwy eu cynyddu i gynnig ailgylchu i fwy o 

randdeiliaid. Y rhanddeiliaid posibl ychwanegol a nodwyd yng Nghymru yw: 

● Aelodau ychwanegol o'r gymuned bysgota yng Nghonwy. Mae'r rhain yn gofyn am eu 

seilwaith eu hunain ar y safle, felly nid oes rhaid iddynt deithio i'r Penhesgyn. Y cynllun yw 

symud y bin o Amlwch i Gonwy. 

● Mae aelodau o'r gymuned bysgota yng Nghonwy wedi awgrymu Marina Pwllheli fel lleoliad 

ailgylchu ychwanegol 

● Gellid ychwanegu Harbwr Nefyn ar lwybr casglu gyda Phwllheli 

● Mae Aberystwyth ar y llwybr ailgylchu i Aberteifi felly mae’n werth ystyried ar gyfer ailgylchu 

● Menai Oyster a Mussel fferm 

● The Fishing For Litter scheme gan fod yr NRS eisoes yn ailgylchu peth o'u gwastraff yn Ne-

orllewin Lloegr 

Cyfle i gynyddu cyfraddau ailgylchu’n sylweddol yw dod o hyd i ffyrdd o ymgysylltu ag unrhyw 

bysgotwyr sy’n pysgota am gregyn moch, yn ogystal â dod o hyd i ffyrdd o ddal y plastig anhyblyg 

arall o harbyrau. 

Ychwanegiad posibl arall at gynllun ailgylchu Cymru fyddai cefnogi ailgylchu leiniau pysgota crancod 

fel gweithgaredd hamdden. Mae'r NRS eisoes yn ailgylchu ar gyfer y cynllun mewn mannau eraill ac 

wedi gwneud cyflwyniadau i drefnwyr y cynllun drwy'r gweithdy. Mae'r cynllun yn profi'n 

llwyddiannus iawn ac ymhen blwyddyn mae miloedd o leiniau crancod wedi'u hailgylchu gan greu 

symiau hyfyw i'w hailgylchu. 

13.0 1- Llun yn dangos rhai bagiau swmp yn llawn leiniau pysgota 

crancod. Ewch i atodiad 4 i’w gweld ar ffurf gronynnau 
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Mae NRS hefyd yn gweithio ar y prosiect Preventing Plastic Pollution yn Plymouth fel contractwr i 

Gyngor Dinas Plymouth ar gyfer eu prosiect ailgylchu leiniau pysgota. Mae rhanddeiliaid yng 

Nghymru wedi dangos diddordeb mewn ailgylchu leiniau pysgota ac wedi datgan bod leiniau pysgota 

yn cyfrif am gyfran fawr o’u sbwriel pysgota. 

Ffordd o godi ymwybyddiaeth o gynllun ailgylchu Cymru a rhoi cyd-destun i'r cysyniad o ailgylchu 

offer pysgota fyddai i OI gyflenwi cynnyrch perthnasol yn ôl i'r cymunedau pysgota wedi'u gwneud o 

offer pysgota wedi'i ailgylchu. Enghreifftiau o gynhyrchion wedi'u hailgylchu y gellid eu darparu yw 

biniau storio rhwydi, rhaffau wedi'u hailgylchu, potiau cregyn moch neu seilwaith fel biniau sbwriel a 

biniau ailgylchu. 

Mae’r posibilrwydd o ehangu’r cynllun peilot ailgylchu offer pysgota yng Nghymru yn cefnogi newid 

tuag at economi gylchol ar gyfer gwastraff morol ac offer pysgota yng Nghymru. Mae enghraifft o sut 

y gall economi gylchol ar gyfer offer pysgota edrych i’w gweld yn y ffeithlun isod: 

13.0 1- Llun yn dangos rhai bagiau crwn yn llawn leiniau pysgota 
crancod. Ewch i atodiad 4 i’w gweld ar ffurf gronynnau 

 

13.0 2- Rob Thompson o Odyssey 
Innovation ger y biniau Leiniau Pysgota 
Preventing Plastic Pollution sydd wedi’u 
gwasgaru o amgylch Plymouth ac sydd 
wedi’u hailgylchu gan OI 
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13.0 3- Biniau Rhwydi Odyssey Innovation wedi’u 
gwneud o offer pysgota wedi’i ailgylchu; cafodd y rhain 
eu gwneud ar gyfer pysgotwyr yng Nghernyw i’w helpu 
i ddeall yr Economi Gylchol 

13.0 4- Potiau Cregyn Moch Odyssey Innovation 
wedi’u gwneud o offer pysgota wedi’i ailgylchu; 
cafodd y rhain eu gwneud ar gyfer pysgotwyr yng 
Nghernyw i’w helpu i ddeall yr Economi Gylchol 

13.0 5 – Biniau amrywiol Odyssey Innovation a 
ddarparwyd i gynghorau, harbyrau a marinâu wedi’u 
gwneud o offer pysgota wedi’i ailgylchu; cafodd y rhain eu 
gwneud ar gyfer pysgotwyr yng Nghernyw i’w helpu i 
ddeall yr Economi Gylchol  

13.0 6 – Biniau Odyssey Innovation wedi’u gwneud 
o offer pysgota wedi’i ailgylchu wedi’u cyflenwi i 
Harbwr Fowey, Cernyw 
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13.0 7 – Ffeithlun yn dangos gweithrediadau cylchol Odyssey Innovation 
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14. Casgliad 

Er bod cyfraddau ailgylchu yn is na’r disgwyl, dangosodd y peilot yn llwyddiannus sut y gellid cyflawni 

a gweithredu cynllun ailgylchu ar gyfer offer pysgota yng Nghymru. Mae'r cynllun yn dangos 

pwysigrwydd defnyddio prosiectau peilot ailgylchu i helpu i lywio strategaethau cenedlaethol ar 

gyfer ymdrin ag Offer pysgota ar ddiwedd ei oes. Ni ellid bod wedi rhagweld llawer o'r heriau a 

wynebwyd mewn astudiaethau dichonoldeb bwrdd gwaith. Mae gan astudiaethau bwrdd gwaith eu 

lle wrth ddarparu data megis llifau deunydd posibl tybiedig, y gellir eu defnyddio fel man cychwyn 

dangosol ar gyfer prosiect peilot. Fodd bynnag, mae ganddynt eu cyfyngiadau gan mai dim ond 

astudiaethau peilot all nodi'r rhan fwyaf o'r heriau cynnil i sefydlu cynlluniau ailgylchu rhanbarthol a 

chael argraff glir o'r potensial ar gyfer ailgylchu yn y DU. 

Dysgwyd nifer o wersi trwy'r peilot a fydd yn cynorthwyo gyda gweithredu cynllun ailgylchu offer 

pysgota parhaol. Yr amlycaf yw nad yw sefydlu llwybrau ailgylchu a chael gwared ar y rhwystrau 

ariannol i ailgylchu yn ddigon ynddo'i hun. Mae hwyluso newid ymddygiad yn drydedd elfen 

hollbwysig sy'n hanfodol i lwyddiant cynllun sy'n aml yn cael ei hanwybyddu a'i thanbrisio. 

Mae’n hanfodol bod ailgylchu am ddim i gymunedau pysgota. Fodd bynnag, mae offer pysgota yn 

cynnwys gwahanol ddeunyddiau sydd â gwerth ailgylchu isel yn bennaf. Mae hyn yn golygu nad yw 

ailgylchu'r rhan fwyaf o offer pysgota yn ariannol hyfyw. Mae'r costau logisteg yn enwedig o 

leoliadau anghysbell neu ranbarthau sy'n cynnwys deunydd gwerth isel (fel sy'n wir am y rhan fwyaf 

o Gymru) yn gwaethygu'r broblem hon. Er mwyn creu llwybrau ailgylchu hyfyw, mae angen gweithio 

ar raddfa i adeiladu symiau digonol i ddarparu casgliadau aml. Fodd bynnag, mae ehangu i 

ranbarthau newydd i gynyddu niferoedd yn aml yn cynyddu colledion ariannol y cynllun. Byddai 

cyfanswm gwerth yr offer pysgota cymysg a gasglwyd yn ystod y peilot hwn i gynllun ailgylchu yn 

werth tua £120-£180. Nid yw hyn yn cynnwys costau prosesu neu anfon ymlaen pellach y byddai 

angen eu tynnu o'r cyfanswm. Er mwyn i gynlluniau ailgylchu dibynadwy a graddadwy allu 

gweithredu, mae'n amlwg bod angen iddynt gael eu rhedeg fel darparwyr gwasanaethau 

cymorthdaledig. 

Manteision economaidd cynlluniau ailgylchu yw eu bod yn helpu i leihau colled Offer sy'n helpu i 

greu dalfeydd iachach i bysgotwyr. Mae ailgylchu yn helpu'r diwydiant pysgota i wella eu hargraff 

gyffredinol o fewn y gymuned leol, gyda defnyddwyr a'r cyfryngau. Mae'r deunyddiau wedi'u 

hailgylchu a gynhyrchir trwy gynlluniau ailgylchu yn cefnogi diwydiannau ailgylchu a 

gweithgynhyrchu sy'n arwain at greu swyddi. 
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Mae'n amlwg bod gan y peilot y potensial i gael ei gyflwyno'n llwyddiannus ledled Cymru. Byddai hyn 

yn cyfrannu at; gwella ansawdd dŵr, lleihau allyriadau CO2 a achosir gan weithgynhyrchu, dangos 

arfer gorau ar gyfer fflyd bysgota Cymru, a chynorthwyo i bontio tuag at economi gylchol. 

 

ATODIADAU 
 

 

Atodiad 1: Llythyr Cymeradwyo Global Ghost Gear Initiative 
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Atodiad 2: LCA Swyddogol Plastix ac Astudiaeth Ôl Troed Carbon                                                               
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Atodiad 3: Canllawiau Ailgylchu'r Cynllun adfer rhwydi yn Saesneg 
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Atodiad 4: Gronnynau Leiniau Pysgota Crancod 

 

 

 

 

Atodiad 5: Datganiad i’r Wasg 

06 October 2021  

Welsh Government Takes Action By Supporting the 
Expansion of The Net Regeneration Scheme® to Offer Free 

Recycling of Fishing Gear to the Welsh Fishing 
Community.  

In Brief: 

- The Net Regeneration Scheme is the first of its kind and has seen 
fishermen in the UK's South West region recycle a wide array of fishing gear 
for free over the past 6 years. So far the scheme has recovered and recycled 
over 200,000 kilograms of fishing gear.  
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-The Net Regeneration Scheme, one of 3 recycling schemes offered by 
Odyssey Innovation is aimed at harbours, fishermen, fisheries and net 
makers across the UK and aims to promote behavioural change by 
supporting stakeholders through offering preventative measures in order for 
them to be part of the solution to cleaner and safer seas  

- The Welsh government along with Odyssey Innovation Ltd. will be 
implementing a small-scale replica of the Net Regeneration Scheme to serve 
as a pilot project focused on creating free port reception facilities in selected 
Welsh harbours to recycle fishing gear and in doing so will help support the 
fishing community in tackling marine plastic  

-The pilot project will also be engaging with several Welsh stakeholders such 
as fishing gear manufacturers, charities and beach-clean communities to 
maximise the benefit of the scheme to the local community and environment  

-Part of the ocean-bound plastic coming through this scheme is then 
processed to be used by Odyssey innovation's own award-winning eco-
friendly products, the latest of which is a body surfing handplane.  

-Participating harbours are Milford Haven, Fishguard, Cardigan, Amlwch and 
Holyhead; members of the community include Surfers Against Sewage and 
Keep Wales Tidy amongst others (tbc). 

 
Globally only 9% of plastic waste is recycled; 12% is incinerated, whilst the remaining 79% 
is either sent to landfill, stockpiled in developing countries or dumped on land or in the 
marine environment. The UN expects the amount of plastic in oceans to treble in the next 
20 years. All this is not due to the lack of recyclability but a lack of recycling infrastructure 
and consumer demand. For this reason, Odyssey Innovation has been pioneering new 
solutions to prevent further ocean plastic pollution by offering support to the fishing 
community, beach clean groups, governmental bodies and eco-warriors alike through 
various free sustainable incentives. 

In response to the threat caused by the marine litter crisis Welsh Government has teamed 
up with the marine waste specialist firm Odyssey Innovation Ltd, creators of the Net 
Regeneration Scheme, in an unprecedented project for the Welsh fishing communities to 
offer a sustainable solution for end of life fishing gear such as whelk pots, buoys, ropes, 
net, floating pontoons and any other recyclable plastics. 

Odyssey Innovation's Net Regeneration Scheme is the only scheme in the UK that offers free 
net recycling solutions of Polyethylene trawl, Nylon and other plastic generated and recovered 
by the fishing industry. Everything that can be recycled in the UK is recycled locally and we 
use specialist recyclers in Europe to recycle any problematic materials. To date, the scheme 
supports the ambitions of more than 60 stakeholders (companies, harbours, fisherfolk and 
charities) to adopt a best practice approach to waste disposal which is fully traceable and 
award-winning (see:Fishing News Award: https://vimeo.com/user100904624).  

The Net Regeneration Scheme has additional benefits in reducing CO2 by putting recycled 
plastic back into the economy, which has a significant CO2 saving over using new virgin 
plastic. It covers the cost of transporting the gear to plastics recyclers and closes the 'recycling 
loop' by converting the plastic waste back into products such as kayaks, surfing handplanes, 
tote boxes and recycling bins. 
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Throughout the years, and thanks to the support of several grants, Odyssey Innovation has 
been able to invest in the appropriate infrastructure (skips, bins, salaries, marketing, logistics) 
to scale its operations that were once restricted to a few harbours in Cornwall. The desire for 
positive change, particularly amongst the fishing industry, has been palpable in most cases. 
A strategic long term partnership with Exeter City Council's Materials Recovery Facility (MRF) 
has also broadened Odyssey Innovation's horizons by providing excellent collections services, 
state-of-the-art premises with facilities for processing and storing vast amounts of waste and 
most recently a part-investment in an industrial shredder to produce a marine plastic granulate 
which is now for sale and has an infinite and exciting amount of applications.  

To date one can find 3 large skips placed at Exeter City Council, Trevisker Garden Centre 
and Newlyn further supplemented by 15 large wheelie bins at Circular & Co -Perranporth, 
Surfers Against Sewage-St Agnes, Lost Gardens of Heligan, Ilfracombe, Milford Haven, 
Fishguard, Holyhead, Cardigan, Weymouth x3, Sutton x 2, Newquay, Mevagissey, Looe and 
Falmouth for community members to use, free of charge.  

With funding from the Welsh Government, Odyssey Innovation are rolling out a pilot Net 
Regeneration Scheme along the Welsh coastline and would like to invite members of the 
fishing community and harbours interested in participating to get in touch. Implementation 
dates are set to Tuesday 12th October for bin drop offs in Holyhead, Cardigan and Amlwch 
whilst Milford Haven and Fishguard will see their facilities dropped off on Wednesday 13th 
October. 

Seafish, the public body that supports the seafood industry in the UK, has offered in-kind 
support on behalf of Welsh Government and the Welsh fishing industry to help facilitate the 
project. Having previously worked in the South West with Odyssey Innovation, the 
organisation is delighted to be supporting this new initiative. 

Other recent illustrious news includes the Net Regeneration Scheme being chosen as a major 
data providing partner in the EU Interreg project 'INdiGO' whilst also winning a government 
tender to carry out recycling schemes across Wales. It was selected by BVRIO from 214 
recycling ventures around the world to initiate a plastic credits scheme and was consulted by 
MRAG and the European Commission to assist in developing a framework for extended 
producer responsibility schemes.  

To date, Odyssey Innovation has successfully recovered and/or diverted over 200,000 
kilograms of plastic from landfill and incineration and from entering into the marine 
environment; all of which have been recycled successfully. The scheme also ticks 8 of the 
UN's Goals for Sustainable Development. 
Press Contact:  

For more information, images or any other enquiries, please contact 
support@odysseyinnovation.com or find us on your preferred social media channel. 

Personal Statements:  

Mr. Rob Thompson, Managing Director at Odyssey Innovation says: “The Net 
Regeneration Scheme has only been made possible through collaboration, primarily between 
the fishing sector and conservation groups, further supported by universities and the 
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government. This collaborative project between us, Welsh Government and fishing 
communities will showcase exemplary best practice in a sector where it is immensely needed; 
furthermore the quality of our seas and the aquatic flora and fauna within it will also benefit 
tremendously.'' 

A Welsh Government spokesman says: ''Welsh Government are pleased to be working with 
Odyssey Innovation to introduce the pilot scheme in Wales. Disposal options for end of life 
fishing gear continue to be an issue for the fishing industry in Wales and we hope this scheme 
will offer a solution. This scheme will be the first of its kind in Wales and will support our 
commitment for the Sustainable Management of Natural Resources and moving towards 
Good Environmental Status.'' 

Dr. Holly Whiteley, Welsh Regional Manager at Seafish says: “Seafish has been 
supporting gear recycling initiatives around the UK, so it's great to see this new initiative being 
rolled out for Welsh fishermen. Providing facilities to recycle old fishing gear will assist the 
sector to further improve its sustainability credentials and help it thrive.” 
Additional Resources:  

➔ For More About Odyssey Innovation Ltd. 

Odyssey Innovation Ltd is a circular economy company focused on providing a multitude 
of environmentally friendly marine litter solutions to a vast range of stakeholders within the 
fishing industry; usually for harbours, individual fishermen, private fisheries and ports these 
services relate to end-of-life fishing gear and fall under our Net Regeneration Scheme, 
whilst NGOs within the industry tend to require services revolving around ALDFG and fall 
underneath our Marine Regeneration Scheme.  

Both schemes have been in place for the past 4 years in Cornwall and support the 
ambitions of 16 harbours and 8 beach clean groups and NGOs to adopt a best practice 
approach to waste disposal which is fully traceable and award winning (Fishing News 
Award video link: https://vimeo.com/user100904624).  

Through our on-the-ground, academic and technical expertise we have developed simple 
instructional methods for the participants of both the NRS and MRS which help with the 
identification of fishing gear in their regional context whilst also providing guidance on how 
these materials should be prepared should they successfully be recycled. Alternatively, we 
can also identify fishing gear types via images/recorded footage and when in doubt can site 
inspect. In the rare case of coming across fishing gear with complex plastic polymer types 
we will then need to use specialised machinery and laboratories to support our work.  

We are the only UK company with experience and the ability to recycle a broad range of 
materials from the fishing industry, including problematic materials like nets and ropes. We 
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also have experience of recycling other fishing industry related plastic like Whelk pots, 
drums, floats, fish boxes etc.  

Odyssey Innovation are proud to have worked on various projects related to the 
identification and recycling of fishing gear alongside renowned local and international 
entities such as GGGI, 
DEFRA, MRAG, SEAFISH, European Commission, The University of Plymouth, 
CEFAS, Environment Agency, MMO, Sussex Wildlife Trust, English Heritage, The 
INdiGo Project etc.  

UN Goals for Sustainable Development we fulfil: 

 

Some of our most recent awards: 
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